

Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č.objednatele 45-951-2/15/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku - Místku

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí Správy toků
číslo telefonu: +420 724 523 966, 956 951 201
e-mail: kahanek.ost51@lesy.cz
Ing. Lucie Šponerová, správce toků č. telefonu 956 951 231,
724 525 008, e-mail: sponerova.ost51@lesy.cz
Bc. Pavel Němčanský (zastupitelnost), č. telefonu: 956 951 232,
725 257 776, e-mail: pave.nemcansky.ost51@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Hydroidea s. r. o.

sídlem:

Škrbeňská 1751, 739 37 Šenov

IČO:

02929368

DIČ:

CZ02929368

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58943

zastoupená:

Ing. Jerzy Nowakem, jednatelem

číslo telefonu: 776 023 980, e-mail: nowak@hydroidea.cz

Bankovní spojení:

Fio banka, a. s.

Číslo účtu:

2900584848/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 2, smlouvy o dílo č. objednatele 45-951-2/15/PD ze dne 8. 12. 2015 tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci

„Děrenský potok v km 0,550 – 5,350“

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odstavec č. 1, se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: předpoklad **4. prosince 2015**

Jednotlivé dílčí části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:

- **geodetické zaměření** – rozsah uveden v části zadávacího listu
„Postup (fáze) zpracování PD“ v bodech a), b) **31.12.2015**
- zajištění podkladů pro návrh technického řešení, inženýrsko–geologický průzkum, návrh technického řešení, zpracování konceptu technického řešení, předložení **konceptu projektu**, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků, stanovení přesných – maximálních **záborů pozemků** + zajištění podkladů pro uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních **u nově dotčených pozemků**; projednání návrhu s vlastníky, kteří již byli osloveni, ale doposud s nimi nebyla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní **31.03.2016**
- termín předání a převzetí **projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)** **30.06.2016**
- zpracování **geometrického plánu** a jeho potvrzení Katastrálním úřadem – pro pozemky mimo PUPFL, včetně zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků a změnou druhu pozemku, s vynětím ze ZPF, s případným kácením dřevin, zajištění a předání **podkladů** pro vydání rozhodnutí k trvalému **odnětí pozemků ze ZPF**, předání **podkladů** pro uzavření **kupních smluv** **31.12.2016**
- zpracování **geometrického plánu** a jeho potvrzení Katastrálním úřadem – pro pozemky PUPFL, včetně zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků a změnou druhu pozemku, s vynětím z LPF, s případným kácením dřevin, zajištění a předání **podkladů** pro vydání rozhodnutí k trvalému **odnětí pozemků z LPF**, předání **podkladů** pro uzavření **kupních smluv** **28.02.2017**
- termín předání a převzetí **projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)** **31.05.2017**
- termín předání a převzetí **projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)** **31.08.2017**

Další dílčí termíny v průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace:

- Zhotovitel předloží objednateli **koncept projektu**, který bude projednán na výrobním výboru svolaném zhotovitelem v termínu do **29.02.2016**
- Termín odevzdání **PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby** (rozumí se předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele) **08.06.2016**
- Termín odevzdání **PD pro vydání stavebního povolení** (rozumí se předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele) - předpoklad **08.05.2017**
(závěrečný výrobní výbor k DSP bude zhotovitelem svolán do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby – předpoklad 21.04.2017)
- Termín odevzdání **dokumentace pro provádění stavby (DPS)**, doplněné o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby (rozumí se předání jednoho paré dokumentace objednateli) **15.08.2017**

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky, se mění takto:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) Geodetické zaměření – rozsah uveden v části zadávacího listu „Postup (fáze) zpracování PD“ v bodech a), b): | 112 500,- Kč bez DPH |
| b) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, inženýrsko-geologický průzkum, návrh technického řešení, zpracování a předložení konceptu projektu, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků, stanovení přesných – maximálních záborů pozemků + zajištění podkladů pro uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních u nově dotčených pozemků; projednání návrhu s vlastníky, kteří již byli osloveni, ale doposud s nimi nebyla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní. | 151 200,- Kč bez DPH |
| c) Projekční činnost při zpracování PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby + inženýrská činnost při zpracování DÚR: | 78 800,- Kč bez DPH |
| d) Zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KÚ pro pozemky mimo PUPFL, zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků, se změnou druhu pozemku, s vynětím ze ZPF, s případným kácením dřevin, předání podkladů pro vydání rozhodnutí k trvalému odnětí pozemků ze ZPF, předání podkladů pro uzavření kupních smluv: | 50 000,- Kč bez DPH |
| Zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KÚ pro pozemky PUPFL, zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků, se změnou druhu pozemku, s vynětím LPF, s případným kácením dřevin, předání podkladů pro vydání rozhodnutí k trvalému odnětí pozemků z LPF, předání podkladů pro uzavření kupních smluv: | 66 900,- Kč bez DPH |
| e) Projekční činnost při zpracování PD pro vydání stavebního povolení + inženýrská činnost při zpracování DSP: | 113 200,- Kč bez DPH |
| f) Projekční činnost při zpracování PD pro provádění stavby + inženýrská činnost při zpracování DPS: | 51 600,- Kč bez DPH |

Celkem bez DPH:	624 200,- Kč
DPH 21%:	135 776,- Kč
Celkem s DPH:	782 326,- Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 45-951-2/15/PD ze dne 8.12. 2015.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku – Místku dne: 28.12.2016

Za objednatele, Lesy ČR, s.p.

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku - Místku

Za zhotovitele, Hydroidea s.r.o.

Hydroidea s.r.o.
Projekty vodního stavitelství
Skrbeňská 1751, 739 34 Šenov
IČ: 02929368
tel: 776 022 000 www.hydroidea.cz

Ing. Jerzy Nowak
jednatel