

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2016/152

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná Václav Černý, technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství
Karlovy Vary, č. telefonu: 725 975 550, e-mail: vaclav.cerny@lesycr.cz,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení „REVITALIZACE PERNINK“

IČO: 49753088

DIČ: CZ6662010509

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 100555492/0300

sídlo sdružení: Majakovského 685/24, 360 05 Karlovy Vary

zastoupený: Ing. Jitka Tomandlová, zástupce sdružení (reprezentant) a správce finančních prostředků
sdružení

ing. Zuzanou Maceškovou, zástupce sdružení

ve věcech technických jedná: ing. Zuzanou Maceškovou, autorizovaný architekt-krajinářská architektura
ČKA 02 883, tel. č. 602 157 023

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „**REVITALIZACE
PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ PD**“ mění takto:

- 1) Čl. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje následovně:
 4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci včetně ohlášení stavebního záměru nebo stavebního povolení dle této smlouvy provést nejpozději do 28.8.2017; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je žádost od zhotovitele o prodloužení termínu plnění kvůli nepředvídatelným podmínkám schvalovacích procesů státní správy. Žádost viz příloha dodatku č. 2.

- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne 12.6.2017

V Karlových Varech dne: 12.6.2017

Lesy České republiky, s. p.
 ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary
 se sídlem Přemyslova 1103/19, Nový Hrádec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Karlovy Vary
 Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

Sdružení „REVITALIZACE PERNINK“
 Ing. Zuzana Macešková
 zástupce sdružení

Sdružení „REVITALIZACE PERNINK“
 Ing. Jitka Tomandlová
 reprezentant sdružení

Ing. Zuzana Macešková
Za sdružení „REVITALIZACE PERNINK“
Krále Jiřího 1314/17
36001 Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p.
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové
zastoupené Ing. Miroslavem Roznerem,
ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

Naše značka: 8.6.2017/mac Vyřizuje: ing.Macešková Datum: 8.6.2017

"REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ"

(Evidenční číslo zakázky S932/2016/152)“

Žádám Vás o prodloužení termínu akce „Revitalizace perninského rašeliniště“.
Důvodem prodloužení termínu jsou nepředvídatelné podmínky schvalovacích procesů státní správy.

Místně příslušný stavební úřad rozhodl na základě zjištěných okolností, že vodní příkop po obvodu rašeliniště, který je ve správě přísl. odb. LČR a který má samostatné parcelní číslo, je umělým vodním dílem a podléhá proto schvalovacím procesům speciálního stavebního úřadu, tj. SÚ Ostrov. Tím pádem toto vodní dílo nelze povolit ve sloučeném řízení s územním. ÚŘ vydává místně přísl. úřad v Perninku, kde bylo vše předjednáno a odsouhlaseno.

Dále sjezd na parkoviště bude povolovat rovněž ve zvláštním řízení speciální úřad a to odb.dopravy Ostrov.

Třetím důvodem je skutečnost, že Pozemkový úřad ČR, který má ve svém majetku sousedící pozemek s umělým korytem, zablokoval vydání souhlasu se stavbou vodního díla a navrhuje převedení pozemků do majetku LČR.

V současné době se vede jednání se zástupcem Pozemkového úřadu o způsobu získání souhlasu.

Žádám tímto o prodloužení termínu dokončení ze 12.6.2017 na termín 28.8.2017 vzhledem k časové posloupnosti schvalovacích procesů a nabytí právní moci povolení.

Projektovou dokumentaci kompletní v 1 paré včetně rozpočtu Vám předáme ve stanoveném termínu.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení této žádosti.

Děkuji a s pozdravem
Za sdružení „REVITALIZACE PERNINK“
Ing. Zuzana Macešková

