

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2017/120

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: Pavel Blaška (technický dozor)

č. telefonu: + 420 724623711 e-mail: plaska.ls103@lesycr.cz

Ing. Marek Stonavský (technický dozor)

č. telefonu: + 420 774253528 e-mail: marek.stonavsky.o11@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

IČO: 258 36 625

DIČ: CZ25836625

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20629

sídlo: čp. 28, 756 53 Vidče

zastoupený: Ing. Zdislavem Slezákem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Zdislav Slezák

č. telefonu: 571616029 e-mail: slezak@vdsvsetin.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 155310628/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „LC Skřivánčí - stavba“ číslo S911/2017/120 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 22.6.2017 je změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/120 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

2 754 968,40 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/120

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více ve výši :

-76 389,95 Kč bez DPH cena za méněpráce

23 346,58 Kč bez DPH cena za vícepráce

-53 043,37 Kč Kč bez DPH cena celkem za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/120 včetně dodatku č.1:

2 701 925,03 Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

- Nebude provedeno celkem 742,84 m² podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl. 300mm. Tato položka byla použita v PD jako tzv. rezerva pro případ, že nevyjdou zkoušky únosnosti na pláni. Vzhledem k tomu, že zkoušky únosnosti nevyšli, byla použita položka pro zpevnění podkladu v celkové ploše 1 699,91 m². Zbytek z celkové plochy 2 442,75 m² (742,84 m²), bude odečten v rámci MNP.
- Na začátku úseku v km 0,00 bude provedena vsakovací rýha s trativodem pro odvodnění úseku 0,150-0,670 km.


Vlivem pozdějšího předání staveniště, bude stavba automaticky posunuta dle **Bodu 3., článku III.** Staveniště bylo předáno o 40 dnů později než předpokládala SoD. Termín předání stavby proto byl automaticky posunut na 10.11.2017. Vlivem výše zmíněných nepředvídaných okolností, bude termin řádného dokončení díla posunut na **30.11.2017.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2017/120 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 22.6.2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.


Ve Valašském Meziříčí, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne: 9.11.2017




.....
Ing. Zdislav Slezák

Vodohospodářské a dopravní stavby
Vsetín s.r.o. (4)
756 53 Vidče 28
IČO: 25836625 DIČ: CZ25836625



.....
Ing. Mgr. Jan Ševčík
ředitel KŘ Frýdek-Místek

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
[03]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	LC Skřivánčí_	JKSO	
Název objektu	Komunikace - méněpráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p., ST - OPO Frýdek - Míst	4215694	CZ4215694
Projektant			
Zhotovitel	Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.	25836625	CZ25836625
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		31.10.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -61 997,43	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -14 392,52	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -76 389,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">  Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o. (4) 756 53 Vidče 28 IČO: 25836625 DIČ: CZ25836625 </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH -76 389,95</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 15%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-76 389,95</td> <td>-16 041,89</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-92 431,84</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH -76 389,95				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-76 389,95	-16 041,89	Cena s DPH			-92 431,84	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH -76 389,95																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	-76 389,95	-16 041,89																																		
Cena s DPH			-92 431,84																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Skřivánčí_
Objekt: Komunikace - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., ST - OPO Frýdek - Míst
Zhotovitel: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 24. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -76 389,95

5 Komunikace pozemní -76 389,95

32	R	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-742,840	100,00	-74 284,00
44	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-421,190	5,00	-2 105,95

Celkem -76 389,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	LC Skřivánčí_	JKSO	
Název objektu	Komunikace - vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p., ST - OPO Frýdek - Míst	4215694	CZ4215694
Projektant			
Zhotovitel		25836625	CZ25836625
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.04.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	961,58	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	22 385,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		23 346,58	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">  <i>Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.</i> Vsetín s.r.o. 766 53 Vídeň 28 IČO: 25836625 DIČ: CZ25836625 </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">23 346,58</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0 23 346,58</td> <td style="text-align: right;">4 902,78</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">28 249,36</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>E Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	23 346,58	DPH % Základ daně DPH celkem		snížená 15,0 0,00	0,00	základní 21,0 23 346,58	4 902,78	Cena s DPH	28 249,36	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
D Celkem bez DPH	23 346,58																		
DPH % Základ daně DPH celkem																			
snížená 15,0 0,00	0,00																		
základní 21,0 23 346,58	4 902,78																		
Cena s DPH	28 249,36																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Skřivánčí_
Objekt: Komunikace - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., ST - OPO Frýdek - Míst
Zhotovitel: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 24. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 23 346,58

1 Zemní práce 21 033,46

8	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	1,200	260,00	312,00
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

"rýha pro vyvedení odvodnění vsakovací rýhy"

6*0,5*0,4

1,200

Součet

1,200

9	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	160,400	120,00	19 248,00
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------

"pro odtok od vsakovací rýhy km 0,000"

(1,4+0,4)/2*1*36

32,400

"prohloubení příkopu na h=50cm km 0,150-0,670"

1*0,5/2*520-2

128,000

Součet

160,400

10	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000mm v hor. tř.3	m ³	26,076	1,00	26,08
----	---	-----------	---	----------------	--------	------	-------

"20% hor. 3" Rýhy*0,2

130,38*0,2

26,076

18	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	131,580	11,00	1 447,38
----	---	-----------	-----------------------------	----------------	---------	-------	----------

130,38+1,2

131,580

2 Zakládání 717,60

23	R	211530001	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m ³	0,900	560,00	504,00
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

0,15*6

0,900

24	R	211560002	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 8 mm	m ³	0,300	712,00	213,60
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

"filtrační vrstva pro vsakovací trativody"

"prům. plocha * dl"

0,05*6

0,300

Součet

0,300

8 Trubní vedení 1 137,64

48	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,000	64,66	129,32
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

2

2,000

2754968/5026340 = 0,548, cena položky = 118x0,548 =

49	812	812755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200mm bez lože	m	7,000	93,16	652,12
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	--------

7

7,000

2754968/5026340 = 0,548, cena položky = 170x0,548 =

50	R	871355211	potrubí z tvrdého PVC DN 200mm	bm	2,000	178,10	356,20
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	--------	--------

2

2,000

2754968/5026340 = 0,548, cena položky = 325x0,548 =

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Skřivánčí_
Objekt: Komunikace - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., ST - OPO Frýdek - Míst

Zhotovitel: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				457,88
41	R	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	14,000	32,00	448,00
			2*7		14,000		
			Součet		14,000		
44	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,975	5,00	9,88

Celkem

23 346,58

