

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 009/2013/Pa

uzavřené dne 25.6.2013 na dílo „Hornohuťský potok I km 0,000-1,600“

### Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

**(dále jen „objednatel“)**

jednající Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel,

zastoupen na základě pověření dle podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje se sídlem Brno, Jezuitská 13, PSČ 602 00

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST

Ing. Roman Paclík, správce toku

Antonín Ryček, referent pro provozní činnosti

č. telefonu: 702 079 159

e-mail: paclik.ost52@lesycr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

a

### AQUASYS, spol. s r.o.

sídlo: Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou

jednající: Jiří Peřina – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Bláha

č. tel.: 566 652 511 e-mail: aquasys@aquasys.cz

zapsáno v OR u KOS v Brně oddíl C, vložka 26547

IČ: 25344447, DIČ: CZ25344447

Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou, č. účtu: 176725996/0300

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy takto:

Soupis méněprací s jeho oceněním je součástí tohoto dodatku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec 1. se nahrazuje novým textem takto:

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.177.298,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionstososedmadesátstisícdvěstědevadesátosmkorun českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

Původní cena dle SoD bez DPH	1.264.004,- Kč
Méněpráce (bez DPH):	86.706,- Kč
Cena celkem bez DPH:	1.177.298,- Kč
DPH (21%):	247.232,- Kč
Cena díla včetně DPH:	1.424.530,50,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 009/2013/Pa nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.  
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 009/2013/Pa nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.  
Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 009/2013/Pa ze dne 25.6.2013.  
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne:


30 -09- 2013

Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí správy toků – oblast povodí Dyje  
Lesy České republiky, s. p.

Objednatel

~~Ing. Miroslav Kahánek  
v. příjmení Miroslav, příjmení matka Kahánková  
IČ: 251100123, IČP: 251100123  
Správa toků – oblast povodí Dyje  
Lesy České republiky, s. p.~~

v Brně dne: 30 -09- 2013

  
AQUASYS, spol. s r.o.  
Jiří Peřina  
jednatel společnosti

Zhotovitel

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodo hospodářské služby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDAR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447



Příloha: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) méněprací

# Rekapitulace objektů stavby - méněpráce

Stavba: Hornohuťský potok I. - méněpráce Datum: 23.9.2013  
 Objednatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:  
 Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o. Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH						
13-A122aa	PLATNÉ - Hornohuťský potok I. 12019-1 - S001 Hornohuťský potok I. v km 0,000 - 0,150	-86706,00						
13-A122a		0,00						
13-A122b	12019-2 - S002 Hornohuťský potok I. v km 0,400 - 1,000	-17856,00						
13-A122c	12019-3 - S003 Hornohuťský potok I. v km 1,000 - 1,600 12019-4 - S004 Levostranný přítok Hornohuťského potoka I. v km 0,000 - 0,420	-32 429,00						
13-A122d		-36 421,00						
13-A122e	12019-5 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00						
								0,00
								0,00

30-09-2013  


# ROZPOČET

Stavba: PLATNÉ - Hornohuťský potok I.

Objekt: 12019-2 - SO02 Hornohuťský potok I. v km 0,400 - 1,000

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

-17 856,00 0,000

-5 486,08 0,000

0	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	-3,600	520,00	-1 872,00	0,000
0	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-17,849	45,00	-803,22	0,000
0	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	-13,713	61,00	-836,49	0,000
0	132101292	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3	m3	-13,713	5,00	-68,57	0,000
0	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-3,000	67,00	-201,00	0,000
0	132201291	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm při LTM v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-3,000	7,00	-21,00	0,000
0	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-12,000	2,00	-24,00	0,000
0	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	-76,000	11,00	-836,00	0,000
0	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	-1,000	40,00	-40,00	0,000
0	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	-5,000	25,00	-125,00	0,000
0	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-10,980	60,00	-658,80	0,000

-12 369,92 0,000

0	321321115	25/30 XF3	m3	-2,730	2 680,00	-7 316,40	0,000
0	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-11,740	202,00	-2 371,48	0,000
0	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-11,740	46,00	-540,04	0,000
0	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	-0,007	26 000,00	-182,00	0,000
0	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	-0,070	28 000,00	-1 960,00	0,000

# ROZPOČET

Stavba: PLATNÉ - Hornohuťský potok I.

Objekt: 12019-3 - SO03 Hornohuťský potok I. v km 1,000 - 1,600

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

-32 429,00 0,000

-32 429,00 0,000

0	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	-292,000	105,00	-30 660,00	0,000
0	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	-1,000	330,00	-330,00	0,000
0	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	-88,000	16,00	-1 408,00	0,000
0	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	-1,000	31,00	-31,00	0,000

# ROZPOČET

Stavba: PLATNÉ - Hornohuťský potok I.

Objekt: 12019-4 - SO04 Levostranný přítok Hornohuťského potoka I. v km 0,000 - 0,420

JKSO:

EČO:

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zpracoval:

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Datum: 10.4.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

-36 421,00 0,000

-36 421,00 0,000

0	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	-301,000	105,00	-31 605,00	0,000
0	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	-301,000	16,00	-4 816,00	0,000

17