



**DODATEK Č.1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. zhotovitele: 027/2013**  
**č. objednatele: S936/2013/024**

Název zakázky:  
*Dle názvu*  
**Oprava LC a SV Jelení kámen**

uzavřená podle ust. § 536 Obch. zák. mezi následujícími smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Lesy České republiky, s.p.</b>
Sídlo (místo podnikání a bydliště) objednatele:	Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Telefon (e-mail) :	+420 485 113 052, oi36@lesy.cz
IČO:	42196451
DIČ:	CZ42196451
Bankovní spojení:	KB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	26300-511/0100
Jednající:	Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel
Na základě podpisového řádu č.3/2009 oprávněn jednat ředitel KŘ:	Ing. Ludvík Řičář, ředitel krajského ředitelství
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	Václav Hradec 724 524 971 Radek Novotný 724 523 083

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SILKOM, spol. s r.o.</b>
Sídlo (místo podnikání a bydliště) zhotovitele:	Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Zápis v obchodním rejstříku:	RS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2688
Telefon, fax, (e-mail):	+420 482 313 095, +420 482 312 072, ( <a href="mailto:silkom@silkom.cz">silkom@silkom.cz</a> )
IČO:	46713158
DIČ:	CZ46713158
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-7522560277/0100
Odpovědná osoba:	Ing. Josef Kukul, jednatel společnosti tel.: +420 602 541 992 e-mail: <a href="mailto:silkom@silkom.cz">silkom@silkom.cz</a>
Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:	Ing. Josef Kukul, jednatel společnosti tel.: +420 602 541 992 e-mail: <a href="mailto:silkom@silkom.cz">silkom@silkom.cz</a>
Ve věcech technických oprávněn k jednání:	Martin Kukul, vedoucí výroby tel.: +420 602 743 746 e-mail: <a href="mailto:martin.kukul@silkom.cz">martin.kukul@silkom.cz</a> Mirek Matějka, stavbyvedoucí tel.: +420 724 845 698 e-mail: <a href="mailto:matejka@silkom.cz">matejka@silkom.cz</a>

## 1. Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany, vědomy si svých vzájemných závazků ve smlouvě č. zhotovitele **027/2013** obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku ke smlouvě.

## II.

### Předmět plnění

Předmět plnění se na základě vzájemné dohody mění o méněpráce a vícepráce – viz soupisy víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

## IV.

### Cena za dílo

	Bez DPH	DPH	celkem s DPH
<b>Cena za dílo dle SOD</b>	<b>640.878,43</b>	<b>134.584,47</b>	<b>785.142,90</b>
<b>Vícepráce LC Blatná</b>	<b>66.976,70</b>	<b>14.065,11</b>	<b>81.041,81</b>
<b>Méněpráce LC Blatná</b>	<b>- 55.499,70</b>	<b>- 11.654,93</b>	<b>- 67.154,63</b>
<b>Méněpráce SV Jelení kámen</b>	<b>- 127.926,83</b>	<b>- 26.864,63</b>	<b>- 154.791,46</b>
<b>Celkem cena za dílo bez DPH</b>	<b>524.428,60</b>	<b>110.130,00</b>	<b>634.5858,60</b>

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zhotovitele **027/2013** ze dne **25. 9. 2013** zůstávají v platnosti.

### 3. Ostatní ujednání tohoto dodatku

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. zhotovitele **027/2013** ze dne **25. 9. 2013**.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Dodatek přezkoumal dne: 27.10.2013

.....  
  
 Martin Kukul  
 vedoucí výroby


Ve Frýdlantu dne: 27. 9. 2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:


30. 10. 2013

.....  
  
 Ing. Josef Kukul  
 jednatel společnosti  
 SILKOM, spol. s r.o.

.....  
  
 Ing. Ludvík Řičář  
 ředitel KR  
 Křižíkova 110, 300 02 Blatná  
 Sokolovská 110, 300 02 Blatná

**SILKOM** 1  
 spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant  
 Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

30.10.2013  


# ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Blatná a SV Jelení kámen

Objekt: Vícepráce - LC Blatná

Objednatel: Lesy ČR s.p.,

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.10.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>66 976,70</b>	<b>0,002</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>31 514,70</b>	<b>0,002</b>
1	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	8,000	175,00	1 400,00	0,001
2	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	18,000	339,00	6 102,00	0,001
3	138601101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 7	m3	3,500	2 320,00	8 120,00	0,000
4	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	8,000	67,90	543,20	0,000
5	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	18,000	245,00	4 410,00	0,000
6	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	93,500	117,00	10 939,50	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>35 462,00</b>	<b>0,000</b>
7	938902113	Čištění příkopů neznečištěných š dna do 400 mm objem nánosů do 0,5 m3	m	298,000	119,00	35 462,00	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>66 976,70</u>	<u>0,002</u>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Blatná a SV Jelení kámen

Objekt: Méněpráce - Sv. Jelení kámen

Objednatel: Lesy ČR s.p.,  
Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval:  
Datum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>127 926,83</b>	<b>0,000</b>
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>800,43</b>	<b>0,000</b>
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	0,350	105,00	36,75	0,000
2	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	1,013	729,00	738,48	0,000
3	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1,362	18,50	25,20	0,000
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>22 995,74</b>	<b>0,000</b>
4	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35	m2	1 243,013	18,50	22 995,74	0,000
	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>101 640,00</b>	<b>0,000</b>
5	553469001	Ocelová svodnice 120/120 mm	m	45,000	800,00	36 000,00	0,000
6	938902000	Čištění propusku ručně	hod	40,000	206,00	8 240,00	0,000
7	938902103	Čištění příkopů nezpevněných š dna do 400 mm objem nánosů do 0,5 m3	m	350,000	119,00	41 650,00	0,000
8	95394001R	Osazení ocelové svodnice do kameniva	m	45,000	350,00	15 750,00	0,000
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot HSV</b>				<b>2 490,66</b>	<b>0,000</b>
9	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	46,817	53,20	2 490,66	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>127 926,83</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Blatná a SV Jelení kámen

Objekt: Méněpráce - LC Blatná

Objednatel: Lesy ČR s.p.,

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>54 018,00</b>	<b>3,922</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>17 250,00</b>	<b>3,922</b>
1	55381000	Svodnice vody ocelová LUBAS 120	m	15,000	800,00	12 000,00	0,300
2	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože B 20, zatížení C 250, D 400 kN	m	15,000	350,00	5 250,00	3,622
	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inž.staveb</b>				<b>36 768,00</b>	<b>0,000</b>
3	938902101	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m, ruční čištění dle podmínek CHKO	m	766,000	48,00	36 768,00	0,000
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>1 481,70</b>	<b>0,000</b>
4	X	Zařízení staveniště	%	0,010	59 268,00	592,68	0,000
5	X	Geodetické zaměření, vytyčení inž.sítí	%	0,005	59 268,00	296,34	0,000
6	X	Inženýrská činnost, realizační dokumentace	%	0,005	59 268,00	296,34	0,000
7	X	Ostatní náklady jinde neuvedené	%	0,005	59 268,00	296,34	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>55 499,70</u>	<u>3,922</u>