

SMLOUVA O DÍLO
DODATEK č. 3
č. 006/S933/2013/018

Handwritten marks: a red stamp, the number 233 in green, and a blue underline.

Drobné opravy lesních cest na revíru 1,2,3, a 4 – LS Klášterec

I.

1.OBJEDNATEL:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Zdeněk Růžek,

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná: a.t. Jiří Šterba , (technický dozor objednatele)

č. telefonu: 724 524 866, e-mail: sterba.oi33@lesycr.cz

Bc. Barbora Knapová, (technický dozor objednatele)

Č. telefonu:725 257 338, e-mail: knapova.ls233@lesycr.cz

Tomáš Kunsta, (technický dozor objednatele)

Č. telefonu:725 257 543, e-mail: kunsta.oi33@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2.ZHOTOVITEL:

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

IČO: 25028316

DIČ: CZ25028316

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vl. 1751

sídlo: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří

zastoupený: Jaroslav Oršuliak, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:Jakub Hanzl

č. telefonu: 474 316 471, e-mail: orsuliak@orsuliak.cz

bankovní spojení:KB CV, číslo účtu: 2119890257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:038/S933/2013/097

Handwritten signatures and initials in blue ink.

II. Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

Změnu celkové ceny za dílo

Odůvodnění: Při provádění dodatku č.2 došlo k chybnému propočtu méněprací a tím k navýšení celkové ceny za dílo. Tímto dodatkem je proveden správný propočet méněprací a poníženi celkové ceny za dílo.

III. Cena za dílo

Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo je změna ceny díla. Cena za dílo je v rámci propočtu ponížena o částku 5 600,00,-Kč bez DPH.

Drobné opravy lesních cest na revíru 1,2,3, a 4 – LS Klášterec: 2.041.470,00 Kč bez DPH

Dodatek č.3 - 5 600,00 Kč bez DPH

Celkem za stavbu 2.035.870,00 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Okounově dne: 30.10.2014

V Teplicích, dne: 29.10.2014

.....
Za zhotovitele

Stavební společnost
Jaroslav Oršuliak, a.s.
Okounov 65, 431 51 Klášterec n/O
DIČ CZ 25028316
④

.....
Za objednatele

Lesy České republiky
se sídlem: Františkova 1, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42190451 DIČ: CZ42196451
Krajské lesní území Teplice
Dr. Vrbešského 2874/1, 415 01 Teplice [03]

Lesy ČR, s.p., KŘ Teplice
Ing. Zdeněk Růžek, ředitel KŘ Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR233/002331/2014	312.4	29.10.2014
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Kunsta	956933314	725 257543	
			E-MAIL
			kunsta.o133@lesy.cz

Věc: Žádost o schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 006/S933/2013/018

Vážený pane krajský řediteli,

Žádáme Vás o schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 006/S933/2013/018 na akci:
 „Drobné opravy lesních cest na revíru 1,2,3 a 4 – LS Klášterec“

Název akce	Cena v CZK bez DPH
„Drobné opravy lesních cest na revíru 1,2,3 a 4 – LS Klášterec“	2.041.470,00,-Kč
+ Dodatek č.3 na změnu ceny za dílo na „Drobné opravy lesních cest na revíru 1,2,3 a 4 – LS Klášterec“ (bez DPH)	-5.600,00,-Kč
CZK celkem (bez DPH) včetně víceprací a méněprací:	2.035.870,00,-Kč

Uvedená smlouva o dílo mezi zhotovitelem firmou Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. a objednatelem Lesy České republiky s.p., Krajským ředitelstvím LČR Teplice, byla uzavřena dne 8.4.2013. Při provádění dodatku č. 2 došlo k chybnému propočtu méněprací a tím k navýšení celkové částky za dílo. Tímto dodatkem dojde ke správnému propočtu méněprací a ponížení celkové ceny za dílo.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.
 se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesní správa Klášterec
 V Zátíší 830, 431 51 Klášterec nad Ohří
 [01]

Ing. Stanislav Liška

Lesní správce