

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

č. **006/S933/2013/018**

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: S933/2013/018

Zakázkové číslo objednatele:

Drobné opravy lesních cest na revíru 1,2,3 a 4 – LS Klášterec

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
adresa: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří
zapsán v obchodním rejstříku: U KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751
IČ: 25028316
DIČ: CZ25028316
zastoupený: Jaroslavem Oršuliakem, předsedou představenstva
stavbyvedoucí: Jakub Hanzl
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Chomutov, č. ú. :2119890257/0100
telefon: +420 474 316 471
fax: +420 474 316 481
e-mail: orsuliak@orsuliak.cz

2. OBJEDNATEL

Lesy České republiky, s. p.
sídlo: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel
na základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat
ředitel KŘ: Ing. Zdeněk Růžek, ředitel Krajského ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice
ve věcech technických jedná: a.t. Jiří Štěrba, HIM KŘ Teplice, tel. 724 524 866
Ing. Stanislav Liška, HIM LS Klášterec, tel. 725 389 767
bankovní spojení: KB, a.s. Hradec Králové č. ú. 26300-511/0100
telefon: 956 933 311
fax: 417 538 708
e-mail: oi33@lesyacr.cz

II. Předmět smlouvy

-Doplňuje se o:

Vícepráce č. 1 požadované objednatelem, které nebyly v době vypracování zadávací dokumentace do výběrového řízení. Nutnost víceprací se projevila při provedení pláně, silně podmáčené úseky podloží lesní cesty je třeba odstranit a zpevnit podkladní konstrukci.

V km 0 – 0,100 bude provedena Geotextílie PP 200g/02 š. do 4m m2 400,

V km 0 – 0,100 bude proveden zásyp lokálních děr štěrkodrtí fr.0-63 včetně zhutnění t 200,

V km 0 – 0,100 bude provedena rovnánina z lomového kamene netříděného m3 55.

-Odůvodnění:

Po provedení pláně se ukázala část lesní komunikace silně podmáčená v úseku 0 – 0,100 km a proto bylo přistoupeno k těmto výše jmenovaným vícepracem.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Původní cena: | 1 931 546,00 Kč |
| <u>Vícepráce č. 1:</u> | <u>107 124,00 Kč</u> |
| Celkem: | 2 038 670,00 Kč bez DPH |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne**30 -09- 2013**.....

Stavební společnost
Jaroslav Oršuliak, a.s.
Okounov 65, 431 51 Klášterec n/O
DIČ CZ 25028316
②

.....
Za zhotovitele

Levy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1306, 301 08 Nalzeč Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajstřední územní úřad Teplice
Dr. Vítězslava 2874/1, 415 01 Teplice
[83]

.....
Za objednatele