

Ev. č. LCČ: 1013/918/1550

Dodatek č. 1 9918/1013/072

ke smlouvě o dílo ze dne 22.4.2013

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený řízením Lesů České republiky, s.p.
na základě Pověření ze dne 1.2.2013 a Podpisového řádu č. 3/2009
zast. Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
se sídlem Kamenice nad Lipou, U Kulturního domu 770, PSČ 394 70
zaps. v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873
IČO: 60838531, DIČ: CZ60838531
jednající: Ing. Pavel Drbal, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1“ nebo „účastníci Dodatku č.1“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 22.4.2013

„LC Pašerácká“ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

V čl. IV. odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku méněprací snižuje se celková cena díla o 42.425,40 Kč bez DPH, vše dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 4.9.2013

Kamenice nad Lipou: 3.9.2013

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Jihlava
Lidická Kolonie 39, 586 01 Jihlava (07)

objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel Krajského ředitelství Jihlava

zhotovitel
Ing. Pavel Drbal
jednatel

I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770 -1-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax: 565 433 310

Stavební rozpočet - méněpráce

Název stavby:	Lesní cesta Zadní leč	Doba výstavby:	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	revír Drážďany - k.ú. Vlášence Drbohlavy	Konec výstavby:	Zhotovitel:	I.Kamenická stavební a obchodní f. s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 26.8.2013	Zpracoval:	

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. a (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)			
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
001		Lesní cesta Zadní leč - méněpráce				35 215,59	7 209,81	42 425,40			
		Oprava				35 215,59	7 209,81	42 425,40			
4	01	56479111R00 Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	96,00	440	35 215,59	7 024,41	42 240,00	1,93125		
7	01	99822011R00 Přesun hmot., pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	185,40	1	0,00	185,40	185,40	0,00		
Celkem:								42 425,40			

KAMENICKÁ STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 U Kulturního domu 770
 394 70 Kamenice n.L.
 tel: 565 433 043 fax: 565 433 310

