

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
č. 957/2013/048**

Lesy České republiky, s. p. (dále jen LČR)

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

IČO: 42196451

DIČ: CZ 42196451

jednající Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený řízením Lesů České republiky, s.p.

na základě pověření ze dne 15.2.2013 zastoupen Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, tel. 723 459 332

Ing. Milan Mikovčík, technický dozor stavebníka (stálý)

č. telefonu: 606 081 103, e-mail: mikovcik.ost57@lesy-cr.cz

Ing. Milan Jurák, technický dozor stavebníka (občasný)

č. telefonu: 725 257 311, e-mail: jurak.ost57@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČO: 258 69 523

DIČ: cz258 69 523

zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

sídlo: Olomouc, Albertova 229/21, PSČ 779 000

jednající: Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jiří Klásek

č. telefonu: 725 788 215 e-mail: klasek@ids-olomouc.cz

bankovní spojení: KB Olomouc

číslo účtu: 27-4176700287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 957/2013/048

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku této smlouvy je:

1.1. změna termínu dokončení a předání díla objednateli. Dílo, které je předmětem smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, nejpozději dne 10.9.2013. Důvodem prodloužení termínu je, změna způsobu provádění základu opěrné zdi v km 0,085 – 0,105 (bourání železobetonu a dobetonování základu).

1.2. změna objemu prací díla z důvodu viz. 1.1..

Změny byli odsouhlaseny na kontrolním dnu 16.8.2013 za účasti objednatele, autorského dozoru a zhotovitele – zápis v SD list č. 18 a kontrolním dnu 22.8.2013, SD list č. 20.

2. Součástí dodatku č.2. k výše uvedené smlouvě je rozpočet PB přítok 04 Roštínského potoka, k.ú. Roštín – vícepráce a rozpočet PB přítok 04 Roštínského potoka, k.ú. Roštín – méněpráce.

„PB přítok 04 Roštínského potoka, k. ú. Roštín“

3. Zhotovitel souhlasí s těmito změnami.

II.

Změna ceny za dílo

Za vytvoření díla v náležitě kvalitě, bez vad, nedodělků a ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu stanovenou dohodou v celkové výši 695 619,- Kč bez DPH, slovy: šestsetdevadesátpětisícšestsetdevatenáctkorunčeských bez DPH. Tato cena je sjednána jako cena maximální.

Cena dle SOD	698 325,- Kč bez DPH
Vícepráce	3 786,- Kč bez DPH
Méněpráce	-6 492,- Kč bez DPH
Nová cena díla celkem	695 619,- Kč bez DPH

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

III.

Závěrečná ujednání

Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. 957/2013/048.

Právní vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.


Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne: 23.8.2013



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků – oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

V Olomouci dne: 23.8.2013



IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Buchta
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - rozpočet PB přítok 04 Roštínského potoka, k.ú. Roštín – vícepráce

Příloha č. 2 - rozpočet PB přítok 04 Roštínského potoka, k.ú. Roštín – méněpráce

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

[01]

IDS - inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. ©
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PB přítok 04 Roštinského potoka, k.ú. Roštín - vícepráce

Objekt:

JKSO:

Datum: 23.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 3 785,88

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 785,88

1	321	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	2,160	1 353,72	2 924,04
2	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,156	10,00	61,56
3	321	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	6,156	10,00	61,56
4	321	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	6,156	15,00	92,34
5	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	43,092	15,00	646,38

Celkem 3 785,88

Společnost: SVA spol. s r.o.
se sídlem v Brně 602 00, 501 08 Brádecův kvě
IČ: 42136451, DIČ: CZ42136451
Správa teků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín [05]

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PB přítok 04 Roštínského potoka, k.ú. Roštín - méněpráce

Objekt:

JKSO:

Datum: 23.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	Práce a dodávky HSV				6 492,20
	2		Zakládání				6 492,20
1	211	273321115	Základové desky ze ZB C 16/20	m3	2,200	2 400,00	5 280,00
			"Méněpráce 2,2 m3 = 5,4 % celkového objemu zdi" 2,2		2,200		
2	211	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,005	23 000,00	115,00
			"Méněpráce" 0,1*0,054		0,005		
3	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	2,743	350,00	960,05
			"Méněpráce" 50,8*0,054		2,743		
4	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	2,743	50,00	137,15
			<u>Celkem</u>				<u>6 492,20</u>

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105, 501 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín [05]

