

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 928/2013/022**

mezi

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle AXII, vložka 540

jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele,
zastoupené Ing. Karlem Trůblem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice, se
sídlem Rudolfovska 88-202, 371 36 České Budějovice

bankovní spojení: KB Hradec Králové, č.úctu: 26300-511/0100

email: oi28@lesy-cr.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Daniel Doleček

Jablonská 192, 561 51 Letohrad

IČ: 728 42 393

DIČ: 275 - 7511273682

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 86-0785600267/0100

zastoupený/jednající: Danielem Dolečkem

v obchodním rejstříku *nezapsaný / zapsaný v obchodním rejstříku vedeném*

..... v oddíle, vložka

email: d.dolecek@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany uzavírají a tímto uzavřeli tento dodatek

1. Obě strany se dohodly *na prodloužení termínu plnění smlouvy do 22. 7. 2013 z důvodu klimatických a prodlení při vyhodnocení zadávacího řízení a uzavírání smlouvy.*

2. Během provádění prací dle uzavřené smlouvy o dílo č. 928/2013/022 byla zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podkladech pro zpracování cenové nabídky. Rozsah víceprací je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

4. Dokončení díla: 22. 7. 2013

5. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle zadávací dokumentace ve výši:

Původní cena za dílo: 186 600 Kč

Vícepráce: 7 000 Kč

Konečná cena za dílo: 193 600 Kč

K ceně díla bude doložena daň z přidané hodnoty.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 928/2013/022 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Příloha č. 1 Rozsah víceprací

V Českých Budějovicích dne 28. 6. 2013

V Letohradě dne



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Karel Trůbl
ředitel Krajského ředitelství
České Budějovice
Objednatel

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Rudolfovská 88-202, 371 36 České Budějovice
[03]



Daniel Doleček
Zhotovitel

Příloha č. 1 Rozsah víceprací

Během provádění prací dle uzavřené smlouvy o dílo č. 928/2013/022 byla zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podkladech pro zpracování cenové nabídky.

Na místě realizace zakázky č. 928/2013/022 byly zástupci obou smluvních stran zjištěny další stromy, které se až po olistění a konzultaci s arboristy ukázaly jako nutné ořezat.

Jedná se o 5 kusů jasanu a 1 javor, celkem tedy 6 stromů.

Cena za bezpečnostní ořez je vypočtena: 6 x průměrná cena za strom ze smlouvy (6 x 1.166,3 Kč = 6.997,8 Kč).

Po zaokrouhlení cena víceprací = 7.000,-Kč.