

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.:6/956288/1/13
název akce: Revitalizace PP Bynoveckého potoka - obec
uzavřené dne: 2. 8. 2013

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený řízením Lesů České republiky, s.p.

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,
ve věcech technických jedná:

Olga Hradecká, správce toků, telefon 725 838 901

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

číslo telefonu: 956 956 210

e mail: ost56@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV, s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 6085

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zastoupené: Michal Bezega

autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Fouček

č. telefonu: 602 321 668, email: begastav@seznam.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 195045930247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

DODATEK Č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provést na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Revitalizace PP Bynoveckého potoka - obec“, č. zakázky S956/2013/060.

Celková smluvní cena za řádně zhotovené dílo činí **1 264 210,- Kč**.

II.

Při provádění prací bylo dodatečně v korytě vodního toku zjištěno pět vodovodních přípojek a dvě přeložky sítě O₂ ve vlastnictví obce Huntířov, které je nezbytné přeložit do větší hloubky pod dno koryta vodního toku, dále byl zjištěn prakticky havarijní stav propustku přes koryto. Nutnost provedení výše uvedených prací brání v pokračování stavby „Revitalizace PP Bynoveckého potoka – obec“, a proto se posunuje termín pro řádné dokončení a předání díla **nejpozději do 30.9.2015.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 29.12.2014

Ve Znojmě dne 29.12.2014

Ing. Ivana Kučerová

Česká republika, s.p.
se sídlem Přemyslova 1166, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2974/1, 415 01 Teplice
(01)

BECASTAV
s.r.o.
občič: S. A. G. O. Z. Znojmo
IČ: 076523424

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Michal Bezega
zhotovitel

Red