

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S936/2013/146 ze dne 24.7.2013

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: 130701/D1
Zakázkové číslo objednatele: S936/2013/146

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa: Jostav spol. s r. o.
Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou
zapsán v obchodním rejstříku: KS Ústí n.Labem, odd. C, vl. 4222
IČO: 477 85 233
DIČ: CZ47785233
zastoupený: Ing. Milanem Pavlů, jednatelem
Janem Vysušilem, jednatelem
stavbyvedoucí: Petr Keller
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Liberec, č.ú: 673526613/0300
telefon: 485 159 290
fax: 485 159 291
e-mail: info@jostav.cz

2. OBJEDNATEL

adresa: Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Michal Gaube
na základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat
ředitel KŘ Liberec Ing. Ludvík Řičář
ve věcech technických jedná: Václav Hradec, tel. 724524971
Josef Kadlec, tel. 724524976
bankovní spojení: KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100
telefon: 956936111
fax:
e-mail: oi36@lesy.cz

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele **LC Hadovka – technické zhodnocení** v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky S936/2013/146 a projektové dokumentace zpracované firmou Koleník a syn, Liberec. Místo plnění: k.ú. Petrovice v Lužických horách

III.

T e r m í n y p l n ě n í

1. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) se mění z původního termínu do 31.10.2013 na nový termín: **do 30.11 .2013** a to z důvodu zpoždění termínu předpokládaného vydání stavebního povolení této stavby a následného zpožděného termínu předání staveniště.

XII.

Z á v ě r e č n ě u s t a n o v e n í

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
2. Tento Dodatek k SoD je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 výtisky
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zak. č. S936/2013/146 ze dne 24.7.2013 nedotčená tímto Dodatkem. č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Stráži nad Nisou, dne 31.10.2013

V Libereci, dne 31.10.2013

JOSTAV s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRÁŽ N. N.
DIČ: CZ47785233
tel./fax: 485 159 890-1

.....
Za zhotovitele
Ing. Milan Pavlů
jednatel f. Jostav, spol. s r. o.

.....
Za objednatele
Ing. Ludvík Řiřář
ředitel KŘ Liberec
Lesy České republiky, s. r. o.
se sídlem Pátek, 191 51142, Česká republika
IČ: 42195454, DIČ: CZ42195454
Kraj Liberec
Sokolova 1304/12, 460 01 Liberec 1
{01}

31.10.2013