



SMLOUVA O DÍLO
č. 041/S933/2013/116
Dodatek č.1

uzavřené podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

207
253
003064
003150

Odvodnění a srovnání lesních cest na revíru 5, 9, 10 – LS Klášterec

Zakázkové číslo zhotovitele: S933/2013/116

Zakázkové číslo objednatele:

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

TEVIS, spol. s.r.o.
adresa: Žižkova 269, 400 04 Trmice
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud, oddíl C, vložka 3189
IČ: 47286806
DIČ: CZ47286806
zastoupený: Ing. Libor Toman – jednatel
Rudolf Pfleger – jednatel
stavbyvedoucí: Ing. Renata Říhová
bankovní spojení: 455574/0300
telefon: 475 620 215
fax: ---
e-mail: tevis@volny.cz

2. OBJEDNATEL

Lesy České republiky, s. p.
sídlo: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel
na základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat
ředitel KŘ: Ing. Zdeněk Růžek, ředitel Krajského ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice
ve věcech technických jedná: a.t. Jiří Štěrba, HIM KŘ Teplice, tel. 956 933 307
Ing. Pavla Beranová, HIM LS Klášterec, tel. 724 395 200
bankovní spojení: KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100
telefon: 956 933 311
fax: 417 538 708
e-mail: oi33@lesy-cr.cz

II.
Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

5. Vícepráce požadované objednatelem LS Klášterec dne 7.10.2013 na stavbu „Odvodnění a srovnání lesních cest na revíru 5, 9, 10 LS Klášterec“.

Odůvodnění:

Objednatel požaduje zvýšit objem kameniva a osazení 10 ks zemních svodnic na komunikaci „LC kat. III L v odd. 203 – část 2“ z důvodu silného podmáčení této komunikace. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je položkový rozpočet vyhotovený zhotovitelem a schválený objednatelem dne 14.10.2013.

IV.
Cena za dílo

Dopňuje se o :

1. Cena za požadované vícepráce ze dne 7.10.2013 a schválené objednatelem dne 14.10.2013 :

Název akce	Cena v CZK bez DPH
„Odvodnění a srovnání lesních cest na revíru 5, 9, 10 LS Klášterec“	1 870 000,00,-Kč
+ vícepráce na „Odvodnění a srovnání lesních cest na revíru 5, 9, 10 LS Klášterec“ dle dodatku č.1 (bez DPH)	333 949,00,-Kč
CZK celkem (bez DPH) včetně víceprací:	2 203 949,00,-Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V TEPlicích, dne 17. 10. 2013

V Teplé, dne 17 -10- 2013

 **TEVIS** spol. s r.o.
INŽENÝRSKÉ A OBČANSKÉ STAVBY
Žižkova 269
400 04 Ústí nad Labem - Tmice
DIČ: CZ47280006

.....
Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1109, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
[03]

.....
Za objednatele

Odvodnění a rovnání lesních cest na revíru 5,9,10

LS Klášterec

LC kat. III L odd. 203 - část II.

cenová nabídka

Stavba : Odvodnění a srovnání lesních cest na revíru 5,9,10

Datum : 7.10.2013

Objekt : Komunikace - LC kat. III L odd. 203 - část 2

Zpracoval : Ing.Libor Toman

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Podklad štěrkodř fr. 0/63 tl. 15 cm po zhutnění (585 t)	m2	1950,000	70,105	136704,750
2	Zásyp lokálních děr štěrkodř fr. 0-125, zhutnění (305t)	t	305,000	248,000	75640,000
3	HLB RÝH 2000MM TŘ.3-4 DO 100M3	m3	1,800	83,000	149,400
4	Beton základový prostý C 16/20 B 20	m3	1,800	1850,000	3330,000
5	Ocelové svodnice REVERDO, vč. usazení	m	10,000	1020,000	10200,000
6	Odstranění zemního valu	m3	15,000	75,000	1125,000
7	PŘES HM POZ KOM KRYT KAM	t	890,000	120,000	106800,000

Cena celkem bez DPH


333 949 Kč

DPH 21%

70 129 Kč

Cena celkem

404 078 Kč


 INŽENÝRSKÉ A PROJEKČNÍ STAVBY
 400 04 Klášterec nad Ohří - Trosky
 DIČ: CZ242196451

SOUHLASÍ LS :

14.10.2013

2A Lesy České republiky, s.p. KLÁŠTEREC
 se sídlem Přemyslova 1106, 501 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesní správa Klášterec
 v Záhlaví 830, 431 51 Klášterec nad Ohří
 (06)