



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. S916/2013/149
ze dne 11.10.2013

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „Oprava a modernizace LC Nová - Tvrdá“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora, se mění rozsah prací. Přesný rozsah prací odsouhlasených objednatelem stavby je uveden ve stavebním deníku.

Jedná se o vybudování štěrkových krajnic, namísto zemních, k jejichž vybudování není na místě stavby vhodný materiál.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.8.2013, v souladu se zněním ustanovení odst.4 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2013/149 ze dne 11.10.2013, byla stanovena cena za vícepráce na **97 682,- bez DPH.**

vícepráce	150 462,00
méněpráce	-52 780,00
celkem	97 682,00

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2013/149 ze dne 11.10.2013 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních pro každou stranu jedno vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2013/149 ze dne 11.10.2013.

Příloha: rozpočet

V Brně dne 6.1.2014

objednatel

Ing. Vladimír Jandásek
ředitel KŘ LČR Brno

Lesy České republiky s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 4219845; DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 13, 602 00 Brno

[03]

V Brně dne 6.1.2014

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CR: 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

zhotovitel

Ing. Mirko Zeman, Pavel Bohunský DiS.
na základě plné moci
SWIETELSKY stavební s.r.o.

SMLOUVU PŘEZKOUMAL
U D - U I - 2014

162

Stavební rozpočet

Název stavby: **LC Nová Tvrďá vícepráce 2** Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 6.1.2014 Zpracoval:

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Jednot.	Celkem
						Dodávka	Montáž			
56 Komunikace						119 614,42	-21 932,42	97 682,00		439,36
1	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodříví tloušťky 10 cm	m2	2 340,00	64,30	119 614,42	30 847,58	150 462,00	0,19	439,36
2	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	-377,00	140,00	0,00	-52 780,00	-52 780,00	0,00	0,00
Celkem:								97 682,00		0,00

SMIETELSKÝ
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620/00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

