

4. dodatek Smlouvy o dílo

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo objednatele: S921/2013/263

I.

Smluvní strany

15. 01. 2014

1. Dodavatel

Recydo Ulehla, s.r.o.
adresa: Moravanská 263/87, Brno 619 00
zapsán v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 272 39
IČ: 25349023
DIČ: CZ25349023
zastoupený: Mgr. Jiří Ulehla
stavbyvedoucí: Ing. Ivana Ebuová
bankovní spojení: KB Brno-venkov, 27-0439800257/0100
telefon: 547 212 373
fax:
e-mail: nygryn@ulehla-recydo.cz

2. OBJEDNATEL

Lesy České republiky, s.p.
adresa: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel
na základě podpisového řádu č. Ing. Jiří Makovec
3/2009 oprávněn jednat ředitel
KŘ (ředitel LZ, SZ)
ve věcech technických jedná: Veronika Rusová
bankovní spojení: KB, a.s. Rakovník č.ú. 191686110267/0100
telefon: 313537897, 724525018
fax: 313537573
e-mail: rusova.ls179@lesy.cz

uzavírají tento dodatek smlouvy:

Zhotovitel provede pro zadavatele dodatečně požadované a objednané vícepráce související s předmětem díla , evidenční číslo zakázky S921/2013/263
místo plnění: LC U kanálu na Hájích

Cena za provedení za víceprací je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle dodatku této smlouvy ve výši: **134.275,45Kč bez DPH**

1. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočtena daň z přidané hodnoty.
2. Dodatečně objednatel požadované a objednané vícepráce, související s předmětem díla jsou uvedeny v příloze č. 4, která je neoddělitelnou součástí tohoto dodatku. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
3. dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brandýse n/Labem, dne 9.12.2013


.....
Za zhotovitele

Recydo Ulehla, s.r.o.
sekretářka Moravská 263/87
612 03 Leno-Přízřenice
IČO: 257 39 023, DIČ: CZ253 19023
tel./fax: 587 212 373


.....
Za objednatele

Československá republika, s.p.
Československá republika, s.p.
IČO: 001 000 001, DIČ: CZ001 000 001
Království české, Brno, Starý náměstí
ul. Hřbitovní 120
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
1791

Příloha č.4 k dodatku ke smlouvě o dílo č. : S921/2013/263

Oprava LC U kanálu na Hájích


Jedná se o zpevnění nájezdů přílehajících svážnic, zpevnění točny, vyrovnání pláňě kamenivem 0/32 a dosypání kameniva 0/32 na - kamenivo fr. 63/125 uložené v podmačených úsecích na pláni - ochrana geotextilie před protržením.

<u>popis položky</u>	<u>MJ</u>	<u>Výměra</u>	<u>jedn. cena</u>	<u>celk. cena</u>
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	21	36,50	766,50
Plášťová úprava pláňě včetně krajnic - úprava sklonu (se zhutněním)	m2	70	10,30	721,00
Podklad kamenivo frakce 0-32 (zakalení hrubého kameniva), tl. 5cm s rozprostřením a zhutněním	m2	70	30,80	2 156,00
Podklad kamenivo frakce 0-250, tl. 40cm s rozprostřením a zhutněním	m2	70	261,30	18 291,00
Vybudování příkopu v š. 40cm v mn. nánosů do 0,5m3/m,	m	10	67,40	674,00
Zpevnění rozbahněného terénu kamenivem fr. 63-125, tl. 25cm s rozprostřením a zhutněním	m2	275	158,65	43 628,75
Zpevnění terénu kamenivem fr. 0-250, tl. 50cm s rozprostřením a zhutněním	m2	109	282,00	30 738,00


Dosypání kamenivem fr. 0-32 (vysyp kvůli zabránění protržení textilie na hrubém kamenivu), tl. 15cm	m2	479	49,80	23 854,20
Dosypání kameniva fr. 0-32 na pláň pod geotextilií, tl. 15cm	m2	270	49,80	13 446,00
				<u>134 275,45</u>

Celková cena za vícepráce: **134.275,45Kč bez DPH**

V Lužné, dne 9.12.2013



Za zhotovitele
BOČIČKO UČENÍČKA, S.R.O.
 sídlo: 617 03 Brno-Půvčovice
 IČO: 253 49 873, DIČ: CZ25349023
 telefon: 547 212 275



Za objednatele

.....
 1887, Strážná, 260 01, s.p.a.
 Za Brno, Půvčovic 2167 311 33, město Kvalita
 tel: 542 238 551, DIČ: CZ542156451
 Strážná, 260 01, s.p.a.
 250 01, Strážná, 260 01, s.p.a. - Staré Sotěševy
 295