

*To podpisu dekou strana
a dodavatel
a LER, KR Prany*

2. dodatek Smlouvy o dílo

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo objednatele: S921/2013/263

I.

Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Dodavatel | Recydo Ulehla, s.r.o. |
| adresa: | Moravanská 263/87, Brno 619 00 |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS Brno, oddíl C, vložka 272 39 |
| IČ: | 25349023 |
| DIČ: | CZ25349023 |
| zastoupený: | Mgr. Jiří Ulehla |
| stavbyvedoucí: | Ing. Ivana Ebuová |
| bankovní spojení: | KB Brno-venkov, 27-0439800257/0100 |
| telefon: | 547 212 373 |
| fax: | |
| e-mail: | nygryn@ulehla-recydo.cz |
|
 | |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| adresa: | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČ: | 42196451 |
| DIČ: | CZ42196451 |
| jednající: | Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel |
| na základě podpisového řádu č.
3/2009 oprávněn jednat ředitel
KŘ (ředitel LZ, SZ) | Ing. Jiří Makovec |
| ve věcech technických jedná: | Veronika Rusová |
| bankovní spojení: | KB, a.s. Rakovník č.ú. 191686110267/0100 |
| telefon: | 313537897, 724525018 |
| fax: | 313537573 |
| e-mail: | rusova.ls179@lesycr.cz |

uzavírají tento dodatek smlouvy:

Zhotovitel provede pro zadavatele dodatečně požadované a objednané vícepráce související s předmětem díla , evidenční číslo zakázky S921/2013/263
místo plnění: LC U kanálu na Hájích

Cena za provedení víceprací je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle dodatku této smlouvy ve výši: **67 117,- Kč bez DPH**


1. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočtena daň z přidané hodnoty.
2. Dodatečně objednatelem požadované a objednané vícepráce, související s předmětem díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je neoddělitelnou součástí tohoto dodatku. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
3. dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brandýse n/Labem, dne 16.9.2013



Za zhotovitele

Recydo Učebná, s.r.o.
-sekretariát Hřezovská 263/37
619 00 Brno-Přezlice
IČO: 253 49 023, DIČ: CZ253 49023
tel./fax: 527 212 373



Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Pátekova 1106, 291 01 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajští lesníci Brandýs nad Labem
ul. Nábroží 120
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
(95)

Příloha č.2 k dodatku ke smlouvě o dílo č. : S921/2013/263

Oprava LC U kanálu na Hájiích

popis položky

Plošná úrava pláň včetně krajnic - úprava sklonu (se zhutněním)

Sanace bahňitého podkladu + podkladní vrstva

lomový kámen 63-125 v tl. 25cm (s rozprostřením a zhutněním)

*Podklad kamanivo frakce 0-250, tl. 25cm
s rozprostřením a zhutněním*

<u>MJ</u>	<u>Výměra</u>	<u>jedn. cena</u>	<u>celk. cena</u>
m2	150	10,3	1 545,00
m2	280	158,65	44 422,00
m2	150	141	21 150,00
			<hr/> 67 117,00

Celková cena víceprací bez DPH = 67.117,-Kč

V Lužné, dne 16.9.2013

.....
Za zhotovitele

Recyclo Ujezdův s.r.o.
-sekretariát
Marekova 263/87
619 00 Sucho-Prácheňsko
IČO: 152 40 813, DIČ: CZ15240813
tel./fax: 577 214 573

.....
Za objednatele

.....
Jedl. Česká republika, s.r.
Příslušná Plynová úst. s.r. s vlnat. kabelem
Č.Ú. 4013847, DIČ: CZ4013847
Krajná Páslávská Bratříčské nám. Ležák
40, Město 112
250 01 Bratříčské nám. Ležák - Stará Boleslav
1051

