

# Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo zhotovitele: 101/2013**

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2013/267**

## I.

### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

Vialit Soběslav, spol.s r.o.  
adresa: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav  
zapsán v obchodním rejstříku: KS v Č.Budějovicích, odd.C, vl. 852  
IČO: 14504456  
DIČ: CZ14504456  
zastoupený: Jiřím Makočem, Ing. Karlem Valentou  
stavbyvedoucí: Ing. Karel Valenta  
bankovní spojení: KB Tábor, č.ú. 120843-301/0100  
telefon: 381 503 221  
fax: 381 521 292  
e-mail: vialit.sobeslav@volny.cz

#### 2. OBJEDNATEL

Lesy České republiky, s.p.  
adresa: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
zapsán v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vl. 540  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel  
na základě podpisového řádu  
č. 3/2009 oprávněn jednat  
ředitel Krajského ředitelství  
ve věcech technických jedná: Václav Hradec, tel. 724524971  
Josef Kadlec, tel. 724524976  
telefon: 956936111  
fax:  
e-mail: oi36@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú.  
26300-511/0100

A) Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek III. Termíny plnění, bod 3. - který se mění následovně:

### III. Termíny plnění

3. Vzhledem k pozdnímu předání staveniště se prodlužuje termín řádného dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) do 31.12.2013.

B) Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.



C) Ustanovení tohoto dodatku smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

D) Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Soběslavi, dne: 31.10.2013


V LÍBĚRCI, dne: 31.10.2013

VIALIT SOBĚSLAV  
spol. s r.o.  
Na Švadlačkách 478/II  
392 01 Soběslav  
IČ 14604456 DIČ CZ14604456

  
.....  


Za zhotovitele

Jiří Makoč, Ing. Karel Valenta  
jednatelé společnosti



Za objednatele

Leny Čechová spol. s r.o.  
se sídlem Praha 10, U Obřích 36/106  
IČ: 42125493, DIČ: CZ42125493  
Krajčářská ulice 1, Liberec  
Sokolská 130/157, 460 03 Liberec, I

[01]

31.10.2013