

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

Zakázkové číslo zhotovitele: 13/19

Zakázkové číslo objednatele: S911/2013/438

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

KOBAU s.r.o.

Nová 556, Dlouhá Loučka 783 86

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43622

282 94 670

CZ28294670

Eduard Koutný

Ing. Tomáš Hromek

Komerční banka a.s., č. účtu 43-2909670267/0100

731 107 074

-

kobau@seznam.cz

2. OBJEDNATEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

jednající:

na základě podpisového řádu

č. 3/2009 oprávněn jednat

ředitel KŘ

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

KS HK, odd. A XII, vl. 540

42196451

CZ42196451

Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel

Ing. Jiří Silvestr, ředitel krajského ředitelství

Frýdek Místek

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

Ing. Lukáš Vala

KB, a.s. exp. Rýmařov, č.ú.:190743600277/0100

554 283 044, 724 525 108

554 283 034

vala.ls104@lesycr.cz

II. Předmět smlouvy

LC Malá Obouševí

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo S911/2013/438 (zakázkové číslo objednatele) / 13/19 (zakázkové číslo zhotovitele) ze dne 30.9.2013 je **změna termínu plnění uvedená v článku III., bodu 3.**

Z důvodu pozdního předání staveniště v termínu 3.10.2013 místo smluvně daného termínu předání staveniště 9.9.2013 (dlouhá doba průběhu výběrového řízení a následný pozdější podpis SOD) došlo dle bodu III. 4. smlouvy k prodloužení termínu dokončení stavby do poloviny února 2014. Z technologických důvodů není možné stavbu v tomto termínu dokončit (souvislá sněhová pokrývka).

Bod 3., článku III. termíny plnění se mění a nově zní takto :
Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) : do **30.6.2014**

Ostatní ujednání:

Zbývající ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Frýdku Místku dne *19.12.2013*

V Dlouhé Loučce dne *30.12.2013*

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 591 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek




.....
Ing. Jiří Silvestr

ředitel krajského ředitelství Frýdek Místek

KOBAU s.r.o.

Nová 556, 783 86 Dlouhá Loučka
IČ: 282 94 670, DIČ: CZ28294670
Tel.: 731 107 074



.....
Eduard Koutný

jednatel společnosti