

SMLOUVA O DÍLO

č. S4/2014/092

dodatek č.1

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: Čestmír Pokorný

č. telefonu: +420 724523333; e-mail: pokorny.lz4@lesyce.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov

číslo účtu: 18403-641/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno. a.s.,

IČO: 155 36 491

DIČ: CZ6401020252

sídlem: Brno, U Svitavy 2, 618 00

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vl. 911

zastoupený: Ing. Libor Vajík - místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná: Ing. Libor Vajík - autorizovaný stavbyvedoucí

telefon: +420 548128212; e-mail: vajik@ekostavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo "**LC Fanda-oprava po povodni**", evidenční číslo zakázky **S4/2014/092** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Na základě dodatečného požadavku investora se navyšuje rozsah prací.
Zdůvodnění:
Při provádění čištění trubních propustků na trase lesní cesty bylo zjištěno, že stávající železobetonový trubní propustek TP1, km 0,382 je uprostřed propadlý. Vzhledem k rozsahu poškození tohoto objektu bylo nezbytné provést jeho výměnu. V km 0,660-0,820 docházelo k vývěru podzemní vody. Z tohoto důvodu byla provedena obnova levostranného příkopu včetně nutného výřezu náletových dřevin.
Tyto práce jsou promítnuty v položkovém rozpočtu.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 6.10.2014 v souladu se zněním ustanovení odst.2, čl. IV smlouvy o dílo č. S4/2014/092 ze dne 6.10.2014, byla stanovena cena za vícepráce na **77.528,-bez DPH**.

Cena za dílo se mění o cenu víceprací čl. II, odst.2b tohoto dodatku:

| | <u>cena dle SOD</u> | <u>dodatek č.1</u> | <u>celková cena vč. dodatku č.1</u> |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Cena bez DPH: | 886.847,- Kč | 77.528,- Kč | 964.375,- Kč |

K cenám bude připočteno DPH dle platných daňových předpisů ke dni zdanitelného plnění.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S4/2013/092 ze dne 6.10.2014 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních pro každou stranu jedno vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S4/214/092 ze dne 6.10.2014.

Příloha: rozpočet

V Brně, dne: 20.11.2014


V Židlochovicích, dne: 20.11.2014

Ekostavby Brno, a.s.
U Světlavy 2
618 00 Brno
DIČ CZ46874687



Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

za zhotovitele



Ing. Miroslav Svoboda
ředitel LZ Židlochovice

za objednatele

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Židlochovice
Tyršova 1, 667 15 Židlochovice

[09]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC Fanda

Objekt: 1404002 - Vícepráce

JKSO:

Místo: k.ú. Sedlec u Mikulova

CC-CZ:

Datum: 19.11.2014

Objednavatel:

Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830

DIČ:

Zpracovatel:

Filip Demel

IČ:

DIČ:

| | |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 77 528,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

Cena bez DPH 77 528,00

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 77 528,00 | 16 280,88 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 93 808,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC Fanda

Objekt: 1404002 - Vícepráce

Místo: k.ú. Sedlec u Mikulova

Datum: 19.11.2014

Objednavatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Filip Demel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

77 528,00

HSV - Práce a dodávky HSV

77 528,00

1 - Zemní práce

24 570,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 540,000 | 26,10 | 14 094,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|

"křoviny vlevo km 0,650-0,820" (820-650)*2

340,000

"křoviny vpravo km 0,650-0,850" (850-650)*1

200,000

křoví

Součet

540,000

| | | | | | | | |
|---|---|------|---|----|---------|-------|-----------|
| 2 | K | RG03 | Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 540,000 | 19,40 | 10 476,00 |
|---|---|------|---|----|---------|-------|-----------|

Obsahem položky je likvidace odstraněných křovin a dřevin prům. do 100 mm pro jakoukoliv plochu. Součástí položky je např. pálení (pouze v případě písemného odsouhlasení investrem akce), štěpkování, drcení atd, vodorovná doprava do 1 km, atd.

křoví

540,000

Součet

540,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

52 958,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 3 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m | m | 160,000 | 97,80 | 15 648,00 |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|

"obnova příkopu km 0,660-0,820" (820-660)

160,000

př5

Součet

160,000

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--|---|-------|----------|-----------|
| 4 | K | RGx02 | Trubní propustek DN 600 mm ,dodávka včetně montáže | m | 7,000 | 5 330,00 | 37 310,00 |
|---|---|-------|--|---|-------|----------|-----------|

Obsahem této položky je kompletní dodávka včetně montáže tubního propustku DN 600 mm včetně čel z rovnaniny.

Součástí položky je např.: zemní práce, vodorovná doprava, podkladní beton C 16/20, korugované potrubí DN 600, SN 10, obetonování potrubí betonem C 20/30, konstrukce vozovky, hutěný zásyp, čela dl. 2 m z rovnaniny z lomového kamene 80-200 kg, atd...

"TP1 km 0,382" 7

7,000

Součet

7,000