

# 1. dodatek Smlouvy o dílo

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo objednatele: S921/2014/365

## I.

### Smluvní strany

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Dodavatel</b>   | IRO stavební s.r.o.                      |
| adresa:   | Domoradice 303, Český Krumlov, 381 01    |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | Oddíl C, vložka 12280                    |
| IČ:   | 26072912                                 |
| DIČ:  | CZ26072912                               |
| zastoupený:   | Zuzana Irová                             |
| autorizovaný stavbyvedoucí:   | Marek Římnáč                             |
| bankovní spojení:   | Oberbank AG                              |
| telefon:  | 604 208 239                              |
| fax:  |  |
| e-mail:   |  |
| <br>  |  |
| <b>2. OBJEDNATEL</b>  | <b>Lesy České republiky, s.p.</b>        |
| adresa:   | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové   |
| zapsán v obchodním rejstříku:   | KS HK, odd. A XII, vl. 540               |
| IČ:   | 42196451                                 |
| DIČ:  | CZ42196451                               |
| jednající:  | Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel  |
| na základě podpisového řádu č.<br>3/2009 oprávněn jednat ředitel<br>KŘ (ředitel LZ, SZ) | Ing. Jiří Makovec                        |
| ve věcech technických jedná:  | Veronika Rusová                          |
| bankovní spojení:   | KB, a.s. Rakovník č.ú. 191686110267/0100 |
| telefon:  | 313537897, 724525018                     |
| fax:  | 313537573                                |
| e-mail:   | rusova.ls179@lesy-cr.cz                  |

uzavírají tento dodatek smlouvy:

Zhotovitel provede pro zadavatele dodatečně požadované a objednané vícepráce související s předmětem díla: **Oprava lesních cest na revírech: Lužná, Tři Stoly, evidenční číslo zakázky S921/2014/365**

místo plnění: revír Lužná, Tři Stoly

Cena za provedení víceprací a méněprací je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle dodatku této smlouvy ve výši: **93.000,-Kč bez DPH**


1. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude dopočtena daň z přidané hodnoty.
2. Dodatečně objednatel požadované a objednané vícepráce, související s předmětem díla jsou uvedeny v příloze č. 1, která je neoddělitelnou součástí tohoto dodatku, méněpráce jsou uvedené v příloze č. 2. Tyto práce budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
3. Doba dokončení prací se neprodlužuje.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brandýse n/Labem, dne 8.12.2014



Za zhotovitele

**IRO stavební s.r.o.** ©  
Domoradice 303  
381 01 Český Krumlov  
tel.: 380 726 378  
IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912



Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.  
250 01 Brandýs nad Labem  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Zařezek lesnický Brandýs nad Labem  
ul. Běbětů 120  
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
(95)


# Příloha k dodatku č.1

Stavba: R Lužná  
Objekt: Vícepráce

Objednatel: Lesy ČR s.p.  
Zhotovitel: Iro stavební s.r.o.  
Datum: 16.12.2014  
Zpracoval: J. Běhounek

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV HSV										
01 LC Rašovka										
1	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	750,000	120,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,000
02 LC Do Kačeny										
2	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	600,000	8,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,000
<u>Celkem</u>							0,00	94 800,00	94 800,00	0,000



# SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2014

Stavba: R Lužná

Objekt: Méněpráce (LC Do Kačery)

Objednatel: Lesy ČR s.p.

Zhotovitel: Iro stavební s.r.o.

JKSO:

Datum: 16.12.2014

Místo:

Zpracoval: J. Běhounek

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm l=1500	ks	12,000	150,00	1 800,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
						<u>Celkem</u>	<u>1 800,00</u>		<u>0,000</u>		<u>0,00</u>

