

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
ev. č. zakázky: S928/2014/412

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Karlem Trůblem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Ing. Alena Koubková (technický dozor), č. telefonu:

+420 724524509 e-mail: koubkova.ls197@lesycr.cz

p. David Hejl (technický dozor), č. telefonu: +420 725257563

e-mail: hejl.oi28@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

Fakturační adresa: LS Tábor, Zavadilská 2095, 390 02 Tábor

(dále jen „objednatel“)

a

Vialit Soběslav s. r. o.

IČO: 145 04 456

DIČ: CZ 14504456

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 852

sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

zastoupený: Jiřím Makočem, Ing. Karlem Valentou, jednateli společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Karel Valenta

č. telefonu: 381 503221 e-mail: vilait.sobeslav@volny.cz

bankovní spojení: KB Tábor, číslo účtu: 120843-301/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 826 422, 00 Kč bez DPH, slovy jedenmilionosmsetdvacetšesttisícčtyřistadvacetdvakorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Původní cena za dílo bez DPH: 1 729 477, - Kč

Vícepráce bez DPH: 138 945, - Kč

Méněpráce bez DPH: 42 000, - Kč

Konečná cena za dílo bez DPH: 1 826 422, - Kč

DPH (21%): 383 549, - Kč

Cena za dílo včetně DPH: 2 209 971, - Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.


XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet víceprací a méněprací

V Soběslavi, dne: 5.12.2014


- 8 - 12 - 2014
V Č. Budějovicích., dne:

VIALIT SOBĚSLAV
spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČ 14504456 DIČ CZ14504456



.....
Za zhotovitele
Jiří Makoč, Ing. Karel Valenta
Jednatelé společnosti

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Rudolfovská 88-202, 371 36 České Budějovice
1051



.....
Za objednatele
Ing. Karel Trübl
ředitel KR České Budějovice

Vícepráce + Méněpráce

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty U Věníku na poz.č. 762/32 k.ú. Dobronice u Chýnova

138 945,00

VP - Vícepráce

K	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	17,000	165,00	2 805,00
K	podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63/90 tl. 250 mm	m2	180,000	170,00	30 600,00
K	podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0/63 tl. 150 mm	m2	180,000	98,00	17 640,00
K	posyp z 0/32 tl. 50 mm	m2	180,000	35,00	6 300,00
K	vyrovnání konstrukce vozovky 0/63 tl. 100 mm	m2	1 200,000	68,00	81 600,00

MP - Méněpráce

-42 000,00

K	odstranění podkladu pl.přes 200 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm	m2	-1 200,000	35,00	-42 000,00
---	---	----	------------	-------	------------

S. Sauer

[Signature]