

D o d a t e k č. 1
ke smlouvě o dílo č. 57-951-1/14/HB

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Vladimírem Němčanským, vedoucím správy toků oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing Vladimír Němčanský vedoucí správy toků, č. telefonu 724 523 951,

e-mail: nemcansky.ost51@lesy.cz

Ing Zdeněk Peter dozor stavebníka, č. telefonu: 724 523 892,

e-mail: peter.ost51@lesy.cz

Ing. Sylva Lokajová, (zastupitelnost), č. telefonu: 607 500 582,

e-mail: lokajova.ost51@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

POHL cz, a .s., odštěpný závod Opava

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

sídlo: Holasická 1632/57A, 74705 Opava

zastoupený: Janem Fleischerem, MBA – vedoucím o.z. Opava

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Marek Valenta

č. telefonu: 727 875 886 e-mail: valenta@pohl.cz, opava@pohl.cz

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200388634/6800

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu XI bod 2. Se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 57-951-1/HB ze dne 30.10.2014

IV.
Placení a fakturace

V bobě 1.

Odstavec:

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2014 alespoň 100 tis. Kč bez DPH na stavebním objektu SO 01 Oprava.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2014 alespoň 500 tis. Kč bez DPH na stavebním objektu SO 02 Rekonstrukce.

mění se následovně:

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2014 alespoň 100 tis. Kč bez DPH na stavebním objektu SO 01 Oprava.

Na

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2014 alespoň 400 tis. Kč bez DPH na stavebním objektu SO 02 Rekonstrukce.

Zdůvodnění:

Objednatel dle bodu II. **Doba plnění** měl zhotovitele písemně vyzvat alespoň 10 dnů předem.. Výzva byla učiněna dne 31.10.2014 po obdržení výsledku výběrového řízení Tím došlo k časovému posunutí zahájení prací o cca 10 dnů.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. I je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 57-951-1/14/HB ze dne 30.10.2014 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Opavě dne:


POHL CZ, a.s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

.....
Za zhotovitele

Jan Fleischer, MBA
vedoucí o.z. Opava

Ve Frýdku-Místku, dne: 12 -12- 2014

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2611, 738 01 Frýdek-Místek

.....
Za objednatele

Ing. Vladimír Němčanský
Vedoucí Správy toků-oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Handwritten signature