

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 053/2014/919
zakázkové číslo objednatele: S919/2014/209

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Romanem Vohradským, na základě Pověření ze dne 05. 08. 2014,

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Jůn, referent HIM LS Nasavrky (technický dozor)

č. telefonu: 956 157 11, 724 524 254 e-mail: jun.ls157@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

GEOGARD s.r.o.

IČO: 275 30 043,

DIČ: CZ27530043

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 24374

sídlo: Chrudim - Chrudim 3, V Průhonech 685, PSČ 537 03

zastoupený: Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Vojtěchovský

č. telefonu: 602 554 603, e-mail: geogardcr@seznam.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim, číslo účtu: 1218485359/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: „**Sněžné jámy Nasavrky**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. 053/2014/919, uzavřené dne 09. 09. 2014, bylo dohodnuto neprovedení některých prací oproti původní dokumentaci. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Méněpráce jsou popsány v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Sněžné jámy na LS Nasavrky	Cena původní SOD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	1.996.419,- Kč	17.164,- Kč	0,- Kč	1.979.255,- Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu změny objemu zakázky o méněpráce, tak jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy.

Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. Smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.979.255,- Kč bez DPH, slovy: jedenmiliondevětsetšedesátdevět tisícdevětstěpadesát pět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 1.979.255,- Kč

DPH (21%*): 415.643,55 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 2.394.898,55 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovými rozpočty, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 053/2014/919 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá ze smluvních stran dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: položkové rozpočty dohodnutých méněprací.

V Chrudimi, dne 28 - 11 - 2014

GEOGARD s.r.o.

V Průhonicích 685, 537 03 Chrudim 3

IČO: 27530043 DIČ: CZ27530043

mobif: 602 554 603

geogardcr@seznam.cz • www.geogard.cz

.....
Za zhotovitele

Tomáš Linhart

jednatel společnosti

V Choceňi, dne

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

.....
ředitelství Choceň

Pernerova 75, 565 01 Choceň

.....
Za objednatele

Ing. Roman Vohradský

ředitel KŘ Choceň

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Sněžná jáma Bučina (Úherčice)

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Seč

Objednatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -4 291,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-4 291,00	-901,11

Cena s DPH -5 192,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sněžná jáma Bučina (Úherčice)
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Místo: Seč

Zpracoval:
Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	-4 291,000	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	-4 291,00	0,000	0,000
	Celkem	0,000	0,000	-4 291,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sněžná jáma Bučina (Úherčice)
 Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel:
 Místo: Seč

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	-3,000	467,00			-1 401,00	0,000	0,000
2	001	112101123	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm	kus	-10,000	289,00			-2 890,00	0,000	0,000
									-4 291,00		0,000
									-4 291,00		0,000
Celkem											0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sněžná jáma Tarabka	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hodonín u Nasavrk
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplnkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-4 291,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td>-4 291,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-5 192,11</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	-4 291,00		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	-4 291,00		Cena s DPH	-5 192,11	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	-4 291,00																										
	DPH %	Základ daně																										
	snížená 15,0	0,00																										
	základní 21,0	-4 291,00																										
	Cena s DPH	-5 192,11																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sněžná jáma Tarabka

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Hodonín u Nasavrk

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	-4 291,000	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	-4 291,00	0,000	0,000
	Celkem	0,000	0,000	-4 291,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sněžná jáma Tarabka
 Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel:
 Místo: Hodonín u Nasavrk

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	-3,000	467,00			-1 401,00	0,000
2	001	112101123	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm	kus	-10,000	289,00			-2 890,00	0,000
									-4 291,00	0,000
									-4 291,00	0,000
									-4 291,00	0,000

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Sněžná jáma Ledec

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Urbanice

Objednatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-4 291,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-4 291,00	-901,11

Cena s DPH

-5 192,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sněžná jáma Ledec
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Místo: Urbanice

Zpracoval:
Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	-4 291,000	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	-4 291,00	0,000	0,000
	Celkem	0,000	0,000	-4 291,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sněžná jáma Ledec
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:
Místo: Urbanice

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
1 Zemní práce											
1	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	-3,000	467,00			-1 401,00	0,000	0,000
2	001	112101123	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 700 mm	kus	-10,000	289,00			-2 890,00	0,000	0,000
									-4 291,00		0,000
									-4 291,00		0,000
									-4 291,00		0,000

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Sněžná jáma Bučina (Úherčice)	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Seč
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-4 291,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-4 291,00</td> <td colspan="2">-901,11</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-5 192,11</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				-4 291,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	-4 291,00	-901,11		Cena s DPH				-5 192,11	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				-4 291,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	-4 291,00	-901,11																																											
Cena s DPH				-5 192,11																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sněžná jáma Bučina (Úherčice)

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Seč

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	-4 291,000	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	-4 291,00	0,000	0,000
	Celkem	0,000	0,000	-4 291,000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Sněžná jáma Bučina (Úherčice)

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Seč

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

-4 291,00 **0,000**

1 Zemní práce

-4 291,00 **0,000**

1	001	112:01103	Kácení stromů listnatých D kmeně do 700 mm	Kus	-3,000	467,00			-1 401,00	0,000	0,000
2	001	112:01123	Kácení stromů jehličnatých D kmeně do 700 mm	Kus	-10,000	289,00			-2 890,00	0,000	0,000

Celkem

-4 291,00 **0,000**