

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na PD „Sibudov km 1,600-2,350“
ev. č. objednatele: 135-951-1/13/PD**

Lesy České republiky, s. p.

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

jednající: Ing. Michal Gaube, MBA, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.

zastoupen na základě Pověření ze dne 16.12.2013 Ing. Vladimírem Němčanským, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem: Nádražní 2811, 738 01 Frýdku - Místku

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST – opO

tel: 956 951 201, 724 523 951, e-mail: nemcansky.ost51@lesy-cr.cz

Ing. Dana Pánková, správce toku

tel: 956 951 211, 725 879 729, e-mail: pankova.ost51@lesy-cr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Maresa s.r.o.

Autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb

se sídlem: Býšť 260, 533 22 Býšť

zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25967

IČO: 27558681, DIČ: CZ 27558681

Ing. Josef Mareš, jednatel společnosti

č. telefonu: 466 610 119, 723 409 256

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Na základě článku VII. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Z důvodu nesouhlasu všech vlastníků pozemků, jež mají být stavbou dle konceptu projektové dokumentace dotčeny a nutností úpravy návrhu technického řešení projektové dokumentace se na základě dohody obou smluvních stran ruší článek II. odst. 1:

„Zahájení prací: 2.1.2014

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **15.03.2014**
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **31.05.2014**
Projektová dokumentace pro provádění stavby: **30.06.2014**

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **31.03.2014**
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **30.06.2014**
Projektová dokumentace pro provádění stavby: **31.07.2014**

A nahrazuje se novým v tomto znění:

„Zahájení prací: **2.1.2014**

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **15.03.2014**
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **31.07.2014**
Projektová dokumentace pro provádění stavby: **31.07.2014**

Předání a převzetí díla:


Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **30.05.2014**
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **31.08.2014**
Projektová dokumentace pro provádění stavby: **31.08.2014**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 135-951-1/13/PD ze dne 24. 1. 201. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: *31.3.2014*

Ve *13457* dne:


Lesy České republiky, s. p.

Ing. Vladimír Němčanský
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

MARESA s.r.o.
autorizovaná projekční kancelář
v oboru vodohospodářských staveb
5 3 3 2 2 1 8 1 5 1 2 6 0
IČO: 275 58 681

Zhotovitel

Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Pionýrůva 1106, 501 00 Hradec Králové
IČ: 42196453, DIČ: CZ42196453
Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 730 01 Frýdek-Místek
(02)