

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na PD „Sibudov km 1,600-2,350“
ev. č. objednatele: 135-951-1/13/PD**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Vladimírem Němčanským,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku,

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí správy toků, č. telefonu:

+420 724 523 951 e-mail: nemcansky.ost51@lesycr.cz,

Ing. Dana Pánková, správce toků, č. telefonu:

+420 725 879 729 e-mail: pankova.ost51@lesycr.cz.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Maresa s.r.o.

Autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb

se sídlem: Býšť 260, 533 22 Býšť

zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25967

IČO: 27558681, DIČ: CZ 27558681

Ing. Josef Mareš, jednatel společnosti

č. telefonu: 466 610 119, 723 409 256

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
rozhodném znění, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Na základě článku VII. odst. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a
dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Z důvodu uzavření některých vyjádření s vlastníky pozemků až 14.5.2014 a nesouhlasu vlastníka
dotčených pozemků p.č. 1167/3, 1185/1, 1185/2, 1185/3, 1185/4 k.ú. Malenovice
MAXJARMAX a.s., v plném rozsahu pozemků, jež měly být stavbou dle konceptu projektové
dokumentace dotčeny a nutností úpravy návrhu technického řešení projektové dokumentace se na
základě dohody obou smluvních stran ruší článek II. odst. 1:

Původní znění:

„Zahájení prací: 2.1.2014

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **15.03.2014**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **31.07.2014**

Projektová dokumentace pro provádění stavby: **31.07.2014**

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **30.05.2014**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **31.08.2014**

Projektová dokumentace pro provádění stavby: **31.08.2014“**

A nahrazuje se novým v tomto znění:

„Zahájení prací: **2.1.2014**

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **15.03.2014**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **30.09.2014**

Projektová dokumentace pro provádění stavby: **30.09.2014**

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **30.07.2014**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **31.10.2014**

Projektová dokumentace pro provádění stavby: **31.10.2014“**


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 135-951-1/13/PD ze dne 24. 1. 201 a dodatku č. 1 ze dne 31.03.2014. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku dne: **30 -05- 2014**

Ve

dne:


Lesy České republiky, s. p.

Ing. Vladimír Němčanský
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Odry
Nadražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
[04]

MAREŠA S.R.O.
autorizovaná projekční kancelář
v oboru vodohospodářských staveb
5 3 3 2 2 / B X Š Ě 2 6 0
IČO: 275 98 781

Zhotovitel