

Dodatek č.1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č.objednatele 83-951-2/13/PD
č.zhotovitele 1812/13/R

Lesy České republiky, s. p.

sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající Ing. Danielem Szórádem, generálním ředitelem,

na základě pověření delegována pravomoc k uzavření této smlouvy na ing. Vladimíra Němčanského,

vedoucího Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST – opO

ing. Jíří Solnický, správce toku

tel: 956 951 243, mobil: 724 525189,

e-mail: solnicky.ost51@lesy.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov, s. r. o.

sídlo: Revoluční 76, 794 02 Krnov

IČ: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Petr Myška

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka

tel.: 554 615 878, 777 700 990, e-mail: rehka@lprojekt.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s. pobočka Krnov

Číslo účtu:

19402-771/0100

Plátce DPH:

ano

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek ke smlouvě o dílo na akci

Mušlov III. v km 5,900 – 9,900

I.

Předmět dodatku

Z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených stavbou investor požaduje odevzdat část projektové dokumentace ještě před termínem pro odevzdání hotového díla, a to geodetické zaměření stavby, situací případných záborů a smlouvy o budoucích smlouvách kupních podepsané vlastníky pozemků dotčených stavbou.

Na základě oddílu VII. bod 3. se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

II.

Doba plnění

Doba plnění se upravuje takto:

1. Zahájení prací: **2. 1. 2014**

Odevzdání geodetických podkladů a smluv o smlouvách budoucích: **do 15. 6. 2014**

Odevzdání prací:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31. 8. 2014.**

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30. 9. 2014.**

III.

Cena za dílo a platební podmínky

V návaznosti na změnu v oddílu II. Doba plnění se upravují odstavce č. 1 a 4 takto:

1. Za řádně zhotovené dílo - projektové dokumentace dle čl. 1. odst. 1.1 této smlouvy a jejich předání objednateli náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **414.100,- Kč bez DPH**, slovy **(čtyři sta čtrnáct tisíc sto korun)** bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4. písmene a) tohoto článku **110 100,- Kč bez DPH**, dle odstavce 4. písmene b) tohoto článku **34 000,- Kč bez DPH** a dle odstavce 4. písmene c) tohoto článku **270 000,- Kč bez DPH**.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

4. Cena za dílo dle odstavce 1. bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po řádném dokončení a předání jednotlivých dílčích plnění, stvrzených protokoly dle čl. V. odst. 4 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu:

Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry
V Osadě 22
794 01 Krnov

Dílčími plněními ve smyslu předchozí věty se na základě cenové nabídky rozumí:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) Terénní průzkumné a měřické práce: | 110 100,- Kč |
| b) Inženýrská činnost: | 34 000,- Kč |
| c) <u>Projekční činnost:</u> | 270 000,- Kč |

Celkem bez DPH:	414 100,- Kč
DPH 21%:	86 961,- Kč
Celkem s DPH:	501 061,- Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 83-951-2/13/PD (č. objednatel), 1812/13/R(č. zhotovitel) ze dne 16. 1. 2014. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Krnově dne ~~.....2.....05.....2014~~

Ve Frýdku-Místku dne ~~13.....05.....2014~~

Zhotovitel:

Ing. Petr Myška
jednatel



Objednatel:

Ing. Vladimír Němčanský
vedoucí ST – oblast povodí Odry