

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR
Zakázkové číslo zhotovitele:13042004
Zakázkové číslo objednatele:S911/2013/065

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa:	IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsán v obchodním rejstříku:	KS Ostrava, odd. B, vl. 2419
IČO:	258 69 523
DIČ:	CZ258 69 523
zastoupený:	Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva
stavbyvedoucí:	Ing. Miloslav Pavlíček, hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení:	KB Olomouc, č.ú. 27-4176700287/0100
telefon:	58 57 57 042
fax:	58 57 57 041
e-mail:	ids@ids-olomouc.cz

2. OBJEDNATEL

adresa:	Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku:	KS HK, odd. A XII, vl. 540
IČO:	421 96 451
DIČ:	CZ42196451
jednající:	Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele
na základě podpisového řádu č. 3/2009 oprávněn jednat ředitel KŘ (ředitel LZ, SZ)	Ing. Jiří Silvestr, ředitel krajského ředitelství Frýdek-Místek

ve věcech technických jedná:	Pavel Blaška
bankovní spojení:	KB, a.s. Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100
telefon:	724 623 953
fax:	554 715 911
e-mail:	blaska.ls103@lesy-cr.cz

„Rekonstrukce a oprava LC Sezonní + Černý les“

I.

P ř e d m ě t d o d a t k u č . 1

Na základě prohlídky stavby po odstranění nánosů na komunikacích, vyčištění příkopů a vyhodnocení sklonových poměrů odvodnění, se smluvní strany dohodly na provedení těchto víceprací :

- 1) na neúnosných místech komunikace bude provedena výměna podloží
- 2) doplnění odvodnění v místech s nevyhovujícími spádovými poměry

Rozsah prací je zřejmý z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

C e n a z a d í l o

1. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle této smlouvy ve výši:

2.

Cena díla dle SOD..... 3 145 237, 00 Kč.

Cena dodatku č. 1..... 291 819,80 Kč

Cena díla vč. dodatku č. 1..... 3 437 056,30 Kč

3. K ceně za dílo uvedené v odstavci 1. bude doložena daň z přidané hodnoty.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.S911/2013/065 zůstávají v platnosti


V Olomouci, dne 4.10.2013



.....
Ing. Petr Buchta
místopředseda představenstva

IDS - inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. ©
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, 739 01 Frýdek-Místek
{05}



.....
Za objednatele

Ing. Jiří Silvestr
ředitel KŘ F-M

REKAPITULACE

LC Sezonní-oprava	207 807,81
LC Sezonní-rekonstrukce	1 497 948,29
LC Černý les-oprava	144 287,77
LC Černý les-rekonstrukce	1 295 192,63
Cena celkem	3 145 236,50
LC Sezonní-vc*	173 954,00
LC Černý les-vc*	117 865,80
Mezisoučet	291 819,80
Zakázka celkem	3 437 056,30

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Černý les - vícepráce		Doba výstavby:		
		230m2		Začátek výstavby: 4.10.2013		
Lokalita:				Konec výstavby:		
JKSO:				Zpracováno dne: 4.10.2013		
Č	ObjektKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celková cena (Kč)
Sanace						
urs 2013	123302202	odkopávky silnic v hor. tř. 5, tl do 0,5 m	m3	115,00	509,00	58 535,00
pol. VZ		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	115,00	54,30	6 244,50
pol. VZ		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	115,00	16,90	1 943,50
pol. VZ		úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	230,00	14,00	3 220,00
urs 2013	457971111	Dodání a montáž separační geotextilie 368*1,1	m2	253,00	13,00	3 289,00
urs 2013	457541112	sanační vrstva šterkodrti 63 - 125 tl. do 0,5 m	m3	115,00	333,40	38 341,00
pol. VZ		přesun hmot	t	437,00	14,40	6 292,80
						117 865,80

Stavební rozpočet

Název stavby: LC Sezonní - vícepráce		Doba výstavby:				
Lokalita: 368m2, 160m		Začátek výstavby: 4.10.2013				
JKSO:		Konec výstavby:				
		Zpracováno dne: 4.10.2013				
Č	ObjektKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celková cena (Kč)
urs 2013	Sanace	123302202 odkopávky silnic v hor. tř. 6 , tl do 0,5 m	m3	184,00	167,20	30 764,80
	pol. VZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	184,00	54,30	9 991,20
	pol. VZ	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	184,00	16,90	3 109,60
	pol. VZ	úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	368,00	14,00	5 152,00
urs 2013	457971111	dotání a montáž separační geotextilie 368*1,1	m2	405,00	13,00	5 265,00
urs 2013	457541112	sanační vrstva šterkodrti 63 - 125 tl. do 0,5 m	m3	184,00	333,40	61 345,60
	pol. VZ	přesun hmot	t	700,00	14,40	10 080,00
odvodnění						
urs 2013	132401101	výkop rýhy v hor. tř. 5 160*0,5*0,6	m3	48,00	580,90	27 883,20
urs 2013	182101101	svahování v zářezích hor. tř. 5	m2	160,00	12,70	2 032,00
	pol. VZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	48,00	54,30	2 606,40
	pol. VZ	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	48,00	16,90	811,20
urs 2013	998311011	přesun hmot	t	90,00	165,70	14 913,00
						173 954,00