

DODATEK ČÍSLO 1
ke smlouvě o dílo č. 134-951-1/13/HB ze dne 12.12.2013

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generálního ředitele,

zastoupen na základě pověření ze dne 23.12.2013: Ing. Vladimírem Němčanským, vedoucím Správy toků-oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku

ve věcech technických jedná: Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST

Ing. Jana Tomečková, technický dozor stavebníka

č. telefonu: +420 724 523 965, e-mail: tomeckova.ost51@lesycr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Pavel Gola

IČ: 12093394

DIČ: CZ5711141711

ŽL č.j.: OŽÚ/07/721/pro-V/6, ev.č.: 380201-32505

Místo podnikání: Ostravice č. 734, 739 14 Ostravice

Zastoupený: Pavlem Golou

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Ing.František Švébiš, autorizovaná osoba

č. telefonu: 602 554 156 e-mail: pavel.gola@tiscali.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Frýdlant n.O.

Číslo účtu: 1685264379/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu III. bod 1. a oddílu VII. bod 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 134-951-1/13/HB.

III.

Cena za dílo a platební podmínky:

Po dokončení údržbových prací byla projektantem vyhotovena dokumentace skutečného provedení stavby včetně nového geodetického zaměření příčných profilů. S ohledem na závěry vyplývající z dokumentace skutečného provedení stavby a s ohledem na zmenšený rozsah kácení dřevin oproti množství stanoveném ve výkazu výměr se cena díla mění následovně:

	cena bez DPH
původní cena díla	318 825,00 Kč
méněpráce	- 1 400,00 Kč
vícepráce	21 200,00 Kč
nová cena díla celkem	338 625,00 Kč

Rozsah víceprací a méněprací je dán položkově zpracovanou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší bod 1. oddílu III. smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 338 625 Kč bez DPH, slovy třístatřicetosumtisícšestsetdvacetpětkorun bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

Cena celkem bez DPH:	338 625,00 Kč
DPH (21%):	71.111,00 Kč
Cena díla včetně DPH:	409.736,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 134-951-1/13/HB. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Ostravici

dne : 6. 2. 2014

Ve Frýdku-Místku dne - 7 -02- 2014


.....
Pavel Gola, majitel
PAVEL GOLA - STAVEX
739 14 Ostravice 734
IČ: 120 93 394, DIČ: CZ5711141711
Tel./fax: 558 682 328, mob.: 602 554 156


.....
Ing. Vladimír Němčanský
vedoucí ST – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 401 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2911, 738 01 Frýdek-Místek
[02]

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet více a méně prací