

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka: „Poskytnutí dodatečných služeb k zakázce soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboře“

Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění

Ev. č. VZ: 919/2013/006

1. Identifikační údaje zadavatele.

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Sídlo: Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68

Právní forma: státní podnik

IČO: 421 96 451

2. Předmět veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodatečných služeb spočívajících v navýšení projektovaného množství materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu technické zprávy původní zakázky a to na :

Řádku 21 – mulčovací materiál, dřevní štěpka.....navýšení o 48 m³

Řádku 22 – zemina, půdní substrát.....navýšení o 32 m³

Materiál bude dodán za ceny stanovené v původní nabídce.

Předpokládaný rozsah navýšení původní zakázky činí 36 000,- Kč.

Předmět této veřejné zakázky bude plněn na základě Dodatku uzavřeného ke Smlouvě „Soubor opatření pro podporu biotopu páchníka hnědého ve Slavické oboře“ číslo 157500, uzavřené na plnění Původní uvedené veřejné zakázky (dále jen „Dodatek“).

Klasifikace: kód CPV 77231600-4, název – Zalesňování

3. Cena veřejné zakázky.

Cena sjednaná v Dodatku: 36000,- Kč bez DPH

4. Identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla posuzována a zhodnocena / identifikační údaje vybraného uchazeče.

Obchodní firma: Michal Kindl

Sídlo: Slavkovice 94, 538 03 Heřmanův Městec

Právní forma: fyzická osoba

IČO: 15616860

(dále jen „Uchazeč“)

5. Odůvodnění výběru nabídky.

V průběhu provádění prací dle původní smlouvy bylo zjištěno, že projektované množství substrátu a zeminy nepostačuje tak, aby byly zalesňovací práce při dodržení stanoveného technologického postupu provedeny v požadované kvalitě, z toho důvodu bylo jednáno v JŘBU s jedním a tím samým dodavatelem o navýšení množství předmětných materiálů.

Komise ustanovená zadavatelem pro jednací řízení bez uveřejnění konstatovala, že v rámci jednání bylo dohodnuto navýšení předmětných materiálů a to za ceny sjednané v původní smlouvě. Komise doporučila zadavateli uzavřít s tímto Uchazečem dodatek k původní smlouvě (dále jen Dodatek).

Zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise a rozhodl o výběru této nabídky.

6. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele.

Zadavateli není známo, zda a popř. jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele.

7. Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení s odůvodněním jejich vyloučení.

V JŘBU bylo jednáno s jedním a tím samým uchazečem.

8. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění.

K zadání veřejné zakázky v jednací řízení bez uveřejnění bylo přistoupeno proto, že byly naplněny důvody pro postup dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona. V průběhu provádění prací dle původní smlouvy bylo zjištěno, že projektované množství substrátu a zeminy nepostačuje tak, aby byly zalesňovací práce při dodržení stanoveného technologického postupu provedeny v požadované kvalitě, z toho důvodu bylo jednáno v JŘBU s jedním a tím samým dodavatelem o navýšení množství předmětných materiálů, přičemž tyto lesnické činnosti neoddělitelně souvisí s lesnickými činnostmi prováděnými na základě Smlouvy, resp. jsou nezbytné pro řádné provedení lesnických činností sjednaných ve Smlouvě (jedná se o technicky neoddělitelné navazující činnosti).

V Chocni dne 6. 12. 2013



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel KŘ Choceň

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Pernerova 75, 565 01 Choceň

[02]