


# LESYČR




**LHProjekt a.s.**

## **Dodatek číslo 1**

ke smlouvě o dílo  
číslo 11/LHP2013  
(dále jen „smlouva“)

na vyhotovení LHP pro LHC Ještěd s platností od 1.1.2013

# LESYČR



**LHProjekt a.s.**

## **Dodatek číslo 1**

ke smlouvě o dílo  
číslo 11/LHP2013  
(dále jen „smlouva“)

na vyhotovení LHP pro LHC Ještěd s platností od 1.1.2013

## **I. Smluvní strany**

1. Lesy České republiky, s. p.  
Se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8  
Jednající: Ing. Michal Gaube, pověřen výkonem funkce generálního ředitele  
IČ: 421 96 451  
DIČ: CZ 421 96 451  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 26300 - 511/0100  
E-mail: info@lesycr.cz  
Zápis u OR: v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540  
(dále také jen „objednatel“)

a

2. LHPprojekt a.s.  
Se sídlem: Čichnova č.p. 386, 624 00 Brno, Komín  
Jednající: Ing. Aleš Sekanina, předseda představenstva  
IČ: 25300806  
DIČ: CZ25300806  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 372690153/0300  
E-mail: lhpro@lhprojekt.cz  
Zápis u OR: v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1983  
(dále také jen „zhotovitel“)

## **II. Důvod dodatku**

Důvodem tohoto dodatku je potřeba provedení víceprací spojených s rozdělením Lesního hospodářského celku (dále jen „LHC“) Ještěd do dvou samostatných LHC, a to LHC Ještěd a LHC Podještědí, vzniklá na základě rozhodnutí zakladatele objednatel.

## **III. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce spojené s plněním zhotovitele dle čl. 6.2 odst. 19 smlouvy – finálním tiskem map dle specifikace v Základním protokolu 2013 a v Katalogu výstupů 2013, vyvolané skutečnostmi uvedenými v čl. II. tohoto dodatku - rozdělením LHC Ještěd do dvou samostatných LHC, a to LHC Ještěd a LHC Podještědí, jež vyvolalo nutnost zpracování dvou lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) – LHP pro LHC Ještěd a LHP pro LHC Podještědí, namísto původního jediného LHP pro LHC Ještěd (před rozdělením).
2. LHP pro LHC Ještěd (po rozdělení) a LHP pro LHC Podještědí budou zpracovány dle podmínek a v rozsahu stanoveném ve smlouvě, Zadávacím protokolu 2013 a Katalogu výstupů 2013.

## **IV. Doba plnění**

1. V souvislosti s nutností provedení víceprací dle čl. III. odst. 1 tohoto dodatku se prodlužuje termín pro předání plnění dle čl. 6.2 odst. 19 smlouvy, finálních tisků map dle specifikace v Základním protokolu 2013 a v Katalogu výstupů 2013, a to tak, že toto plnění bude objednateli zhotovitelem poskytnuto nejpозději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.



- Podklady pro provedení víceprací dle odstavce 1 budou objednatelem zhotoviteli poskytnuty nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku.

### V. Cena a platební podmínky

- Celková cena za vícepráce uvedené v čl. III. odst. 1 tohoto dodatku byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši **108.805,00 Kč bez DPH** (slovy: Stoosmtisícsmsetpět korun českých).
- K uvedené ceně bude připočtena DPH dle aktuální sazby, vznikne-li povinnost k její úhradě.
- Cena dle odstavce 1+ DPH (vznikne-li povinnost k její úhradě) bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě samostatné faktury, vystavené zhotovitelem po převzetí výstupu uvedeného v čl. 6.2., odstavci 19 smlouvy objednatelem, doručené objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu (v případě povinnosti k úhradě DPH). Fakturu, která tyto náležitosti splňovat nebude, je objednatel oprávněn s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli bez proplacení.
- Splatnost řádně vystavené faktury bude stanovena na 21 dnů od jejího doručení na adresu sídla objednatele. Faktura bude vyhotovena a zaslána včetně kopie.

### VI. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech; po dvou pro každou smluvní stranu.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

<b>Za objednatele:</b> V Hradci Králové  Datum: ..... 27. 11. 2013  Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, ul. 28. října 177 Č. 501 00 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 253 00 806   Ing. Michal Gaube pověřen výkonem/funkce generálního ředitele Lesy České republiky, s.p.	<b>Za zhotovitele:</b> V Brně  Datum: 15. 11. 2013  <b>LHProjekt a.s.</b> Čichnova č.p. 386 624 00 BRNO IČ: 253 00 806   Ing. Aleš Sekanina předseda představenstva
---	---

v zast.  
ředitel lesního a vodního  
hospodářství  
ing. Pavel Indra

*Indra*