




LESY & FOREST s.r.o.
65 25 Bohdaneč 138
IČ: 27106632
DIČ: CZ27106632
www.lcs.cz

LESYČR



Dodatek číslo 1
ke smlouvě o dílo
číslo 8/LHP2013
(dále jen „smlouva“)

na vyhotovení LHP Přeštice s platností od 1.1.2013

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
Se sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8
Jednající: Ing. Michal Gaube, pověřen výkonem funkce generálního ředitele
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ 421 96 451
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300 - 511/0100
E-mail: info@lesycr.cz
Zápis u OR: v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
(dále také jen „objednatel“)

a

2. LESS & FOREST s.r.o..
Se sídlem: Bohdaneč 136, PSČ 285 25
Jednající: Ing. Jan Mičánek, jednatel
IČ: 27106632
DIČ: CZ27106632
Bankovní spojení: UniCreditBank, a.s., č. účtu 2108247258/2700
E-mail: info@less.cz
Zápis u OR: v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 96703
(dále také jen „zhotovitel“)

II. Důvod dodatku

Důvodem tohoto dodatku je potřeba provedení víceprací spojených s rozdělením Lesního hospodářského celku (dále jen „LHC“) Přeštice do dvou samostatných LHC, a to LHC Přeštice a LHC Dobřany, vzniklá na základě rozhodnutí zakladatele objednatele.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce spojené s plněním zhotovitele dle čl. 6.2 odst. 19 smlouvy – finálním tiskem map dle specifikace v Základním protokolu 2013 a v Katalogu výstupů 2013, vyvolané skutečnostmi uvedenými v čl. II. tohoto dodatku - rozdělením LHC Přeštice do dvou samostatných LHC, a to LHC Přeštice a LHC Dobřany, jež vyvolalo nutnost zpracování dvou lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) – LHP pro LHC Přeštice a LHP pro LHC Dobřany, namísto původního jediného LHP pro LHC Přeštice (před rozdělením).
2. LHP pro LHC Přeštice (po rozdělení) a LHP pro LHC Dobřany budou zpracovány dle podmínek a v rozsahu stanoveném ve smlouvě, Zadávacím protokolu 2013 a Katalogu výstupů 2013.

IV. Doba plnění

1. V souvislosti s nutností provedení víceprací dle čl. III. odst. 1 tohoto dodatku se prodlužuje termín pro předání plnění dle čl. 6.2 odst. 19 smlouvy, finálních tisků map dle specifikace v Základním protokolu 2013 a v Katalogu výstupů 2013, a to tak, že toto plnění bude objednateli zhotovitelem poskytnuto nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.



2. Podklady pro provedení víceprací dle odstavce 1 budou objednatelem zhotoviteli poskytnuty nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku.

V. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za vícepráce uvedené v čl. III. odst. 1 tohoto dodatku byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši 83 000Kč bez DPH (slovy: osmdesát tři tisíc korun českých)
2. K uvedené ceně bude připočtena DPH dle aktuální sazby, vznikne-li povinnost k její úhradě.
3. Cena dle odstavce 1+ DPH (vznikne-li povinnost k její úhradě) bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě samostatné faktury, vystavené zhotovitelem po převzetí výstupu uvedeného v čl. 6.2. odstavci 19 smlouvy objednatelem, doručené objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu (v případě povinnosti k úhradě DPH). Fakturu, která tyto náležitosti splňovat nebude, je objednatel oprávněn s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli bez proplacení.
4. Splatnost řádně vystavené faktury bude stanovena na 21 dnů od jejího doručení na adresu sídla objednatele. Faktura bude vyhotovena a zasílána včetně kopie.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech; po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele: V Hradci Králové Datum: 29. 11. 2013  Ing. Michal Gaube pověřen výkonem funkce generálního ředitele Lesy České republiky, s.p.	Za zhotovitele: V Bohdanči Datum: 12. 11. 2013  Ing. Jan Mičánek jednatel společnosti LESS & FOREST, s. r. o.
--	---

Lesy České republiky, s.p.
 Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
 IČ: 47190434, DIČ: CZ47190434

LESS & FOREST s. r. o.
 285 25 Bohdaneč 136
 IČ: 27106632
 DIČ: CZ27106632
 www.less.cz

v zast.
 ředitel lesního a vodního
 hospodářství
 Ing. Pavel Indra