

D O D A T E K č. 3
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2013/660

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA,
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: Radim Stanovský (technický dozor)

č. telefonu: + 420 724523610 e-mail: stanovsky.ls110@lesycr.cz

Ing. Marek Stonavský (technický dozor)

č. telefonu: + 420 774253528 e-mail: marek.stonavsky.oil1@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45191118

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

zastoupený: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Zdeněk Kovář, autorizovaná osoba

č. telefonu: 602 558 903 e-mail: kovar@lesostavby.cz

bankovní spojení: KB a.s. pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu: 13403781/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:



II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo **1** ke Smlouvě o dílo „**Sněžná jáma pro revíry SL Travný a SL Lysá Hora a příjezdová komunikace**“ číslo S911/2013/660(zakázkové číslo objednatele) ze dne 7.11.2013 je změna termínu plnění dle článku III.,bodu 3 a ceny dle článku IV.,bodu 1.

Bod 3.,článku III. Termín plnění se mění a nově zní takto :
Řádné dokončení díla: **15.12.2014**

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

- Špatné klimatické podmínky, v jejichž důsledku vznikly vady na konstrukci drátokošů.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2014/012 (zakázkové číslo objednatele ze dne 8.4.2013 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Součástí Dodatku číslo 1 jsou následující dokumenty:

Příloha č.1 – položkový rozpočet víceprací

Ve Frýdku - Místku, dne: **31 -10- 2014**

LESUSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSC 738 32
DIČ: CZ45193118

.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

Ve Frýdku - Místku, dne:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
(05)

.....
JUDr Zdeněk Horák, MBA
ředitel KŘ Frýdek-Místek