

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ Stavební úpravy pro zřízení objektu sněžné jámy a příjezdové komunikace pro revír SL Travný a SL Lysá Hora na pozemku parcelní číslo 2545/184 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou“ uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: SOD 119/2013
Zakázkové číslo objednatele: S911/2013/660

I.

Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| <p>1. ZHOTOVITEL</p> <p>adresa:</p> <p>zapsán v obchodním rejstříku:</p> <p>IČO:</p> <p>DIČ:</p> <p>zastoupený:</p> <p>stavbyvedoucí:</p> <p>bankovní spojení:</p> <p>telefon:</p> <p>fax:</p> <p>e-mail:</p> | <p>Lesostavby Frýdek-Místek a.s.</p> <p>Sleszká 2766, 738 32 Frýdek-Místek</p> <p>KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471</p> <p>45193118</p> <p>CZ45193118</p> <p>Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva</p> <p>Zdeněk Kovář – autorizovaná osoba</p> <p>Komerční banka a.s., č.ú. 13403781/0100,</p> <p>558 632 161-3</p> <p>-</p> <p>priprava@lesostavby.cz</p> |
| <p>2. OBJEDNATEL</p> <p>sídlo:</p> <p>zapsán v obchodním rejstříku:</p> <p>IČO:</p> <p>DIČ :</p> <p>jednající:</p> <p>na základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat
ředitel Krajského ředitelství</p> | <p>Lesy České republiky, s. p.</p> <p>Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68</p> <p>u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl. AXII, vl. 540</p> <p>421 96 451</p> <p>CZ42196451</p> <p>Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený
řízením Lesů České republiky, s.p.</p> <p>Ing. Jiří Silvestr, ředitel KŘ Frýdek-Místek</p> |
| <p>ve věcech technických jedná:</p> <p>telefon:</p> <p>fax:</p> <p>e-mail:</p> <p>bankovní spojení:</p> | <p>Radim Stanovský ,tel. + 420 724 523 610,+420 956 110
107</p> <p>+ 420 956 911 111</p> <p>+ 420 558 627 384</p> <p><u>oi11.@lesycr.cz</u></p> <p>Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú.
26300-511/0100</p> |

Na základě článku III. odst. 3, IV. odst. 3 a článku XII. odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Ruší se článek III., odst. 3:

3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): do 20.12.2013

A nahrazuje se:

3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): **do 30.06.2014**

dále

Ruší se článek IV., odst. 1:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 584.715,-Kč bez DPH, slovy pětsetosmdesátčtyřitisícsešmsetpatnáctkorun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 584.715,- Kč.

A nahrazuje se:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 630.240,-Kč bez DPH, slovy šestsetčtyřicettisícdevětšestčtyřicetkorun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: **630.240,- Kč.**

	cena bez DPH [Kč]
původní cena díla dle SOD	584.715,00
vícepráce	45.525,00
nová celková cena	630.240,00

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. SOD 119/2013 (S911/2013/660). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

18 -12- 2013
Ve Frýdku-Místku, dne:

18.12.2013
Ve Frýdku - Místku, dne:

.....
Za zhotovitele

Ing. Jan Bazgier

předseda představenstva

.....
Za objednatele

Ing. Jiří Silvestr

ředitel KŘ Frýdek-Místek

LESNÁŘSKÝ FRÝDEK-MÍSTEK
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 32
DIČ: CZ45193118 34

Smlouva o dílo č S911/2013/660
strana č.2

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Frýdek-Místek
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
[05]