

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S936/2013/448 ze dne 21.11.2013

uzavřen podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: 131122/D1

Zakázkové číslo objednatele: S936/2013/448

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

Jostav spol. s r. o.

Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

KS Ústí n. Labem, odd. C, vl. 4222

477 85 233

CZ47785233

Ing. Milanem Pavlů, jednatelem

Janem Vysušilem, jednatelem

Petr Keller

ČSOB, a.s. Liberec, č.ú: 673526613/0300

485 159 290

485 159 291

info@jostav.cz

2. OBJEDNATEL

adresa:

zapsán v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

jednající:

na základě podpisového řádu

č. 3/2009 oprávněn jednat

ředitel Krajského ředitelství

ve věcech technických jedná:

telefon:

fax:

e-mail:

Lesy České republiky, s.p.

Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vl. 540

421 96 451

CZ42196451

Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel

Ing. Ludvík Řičář

Václav Hradec, tel. 724524971

Josef Kadlec, tel. 724524976

956936111

oi36@lesycr.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú.

26300-511/0100

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

II.
P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele **Drobné opravy LC, revír 2,3** v rozsahu dle zadávacích podkladů pro zpracování cenové nabídky – evidenční číslo zakázky S936/2013/448 a vlastní zadávací dokumentace. Místo plnění: k.ú. Bílý Kostel nad Nisou, Andělská hora, Kryštofovo údolí, Zdislava, Družcov

III.
T e r m í n y p l n ě n í

1. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“) se mění z původního termínu do 30.11.2013 na nový termín: **do 15.12 .2013** a to z důvodu zpoždění termínu uzavření výběrového řízení na zhotovitele této zakázky a následného zpožděného termínu předání staveniště.

XII.
Z á v ě r e č n é u s t a n o v e n í

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
2. Tento Dodatek k SoD je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 výtisky
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zak. č. S936/2013/448 ze dne 21.11.2013 nedotčená tímto Dodatkem. č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Stráži nad Nisou, dne 25.11.2013

V Liberci, dne 25.11.2013

JOSTAV s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRÁŽ N. N.
DIČ: CZ47785233
Tel./Fax: 485 159 290-1

.....
Za zhotovitele
Ing. Milan Pavlů

jednatel f. Jostav, spol. s r. o.

.....
Za objednatele
Ing. Ludvík Řiřář

ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 [01]

25.11.2013
/