

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 36/956295/1,6/2013
název akce: Rytina, ř.km 0,900 – 2,100
uzavřené dne: 31. 10. 2013

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený řízením Lesů České republiky, s.p.
zastoupený na základě pověření ze dne 16.12.2013:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Faiferlík

IČO: 44631669

DIČ: CZ6407300482

Místo podnikání: Heydukova 6, 323 00 Plzeň

č. telefonu: 602 237 165, e-mail.: j.faiferlik@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB – PS Plzeň

číslo účtu: 112670295/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

DODATEK Č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo.

II.

Z důvodu nemožnosti provedení biologického a ichtyologického průzkumu v zimním období a nutnosti zpracovat poznatky z průzkumu do návrhu projektové dokumentace k jednání

s orgány ochrany přírody a krajiny se posouvají termíny pro odevzdání projektové dokumentace následovně:

- Termín odevzdání PD jako podklad pro jednání do dokumentační komise:
 - a) PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **30. 6. 2014**
 - b) PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30. 9. 2014**

- Termín odevzdání prací:
 - a) PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **15. 8. 2014**
 - b) PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **15. 11. 2014**

- Termín předání a převzetí díla:
 - a) PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **30. 8. 2014**
 - b) PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **15. 12. 2014**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne *30. 1. 2014*

V Plzni dne *30. 1. 14*

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 69 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
[01]


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích


Ing. Jaroslav Faiferlík
zhotovitel PD