

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele: 231 0 345

Zakázkové číslo objednatele: S915/2013/199

I.

Smluvní strany

- 1. ZHOTOVITEL** ALPINE Bau CZ s.r.o.
adresa: Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, 757 43
zapsán v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41345
IČO: 45192286
DIČ: CZ45192286
zastoupený: Ing. Radislavem Nohavicou a Stanislavem Faranou,
prokuristy
stavbyvedoucí: Ing. Roman Slaný
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
Č.ú.994404-0745137001/0800
telefon: 571 750 111
fax: 571 750 100
- 2. OBJEDNATEL** Lesy České republiky, s. p.
sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl. AXII, vl. 540
IČO: 421 96 451
DIČ : CZ42196451
jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel, pověřený
výkonem funkce generálního ředitele
na základě podpisového řádu
č. 3/2009 oprávněn jednat : Ing. Martin Pavlíček, ředitel KŘ Zlín
ve věcech technických jedná Ing. František Maneth, HIM KŘ Zlín
Ing. Martin Andris, HIM LS Rožnov p/Rad.
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Hradec Králové
26300-511/0100
telefon: Ing. František Maneth-724 523 776
Ing. Martin Andris-724 523 790
e-mail: maneth.o15@lesy.cz
- Adresa pro fakturaci:** Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, Láň 2461
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo číslo 231 0 345 ze dne 23.9.2013 z důvodu více prací uvedených v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

Ad IV. **Cena za dílo**

Bod 1. nově zní takto :

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 137 943,00 Kč bez DPH, slovy Jedenmilionstotřicetsedmtisícdevětsetčtyřicetřikorončeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH dle SOD	963 458,00 Kč
DODATEK č.1-vícepráce	174 485,00 Kč
<hr/>	
Nová cena díla bez DPH	1 137 943 ,00 Kč

DPH (21%*): 238 968,00 Kč

Cena za dílo včetně DPH: .1 376 911,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkových rozpočtů uvedeného v příloze č. 1 a 2 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

Ad XII. **Závěrečná ujednání**

6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

8. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 231 0 345 ze dne 23.9.2013 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Ve Valašském Meziříčí, dne: 12.10.2013



ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286

.....
Za zhotovitele

Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
Prokuristé ALPINE Bau CZ s.r.o.

Ve Zlíně , dne: 12.10.2013

.....
Za objednatele

Ing. Martin Pavlíček, ředitel KŘ Zlín

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Břežnická 5659, 760 01 Zlín

[02]

Stavební rozpočet

Název stavby: LC Grůň Zvonová (731123) Doba výstavby: 23 dní Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R.

Druh stavby: techn.zhodnocení Začátek výstavby: 18.9.2013 Projektant:

Lokalita: k.ú.Rožnov p.R., D.Paseky, za Chaloupkou-Hodáková Konec výstavby: 10.10.2013 Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 5.9.2013 Zpracoval: Andris

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				7 455,45	1 744,55	9 200,00	21,74		
1	56483111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	115,00	80,00	7 455,45	1 744,55	9 200,00	0,19	21,74 RTS I / 2013	
57			Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				143 843,84	12 924,16	156 768,00	95,43		
2	577112124R00		Beton asf. ACO 11 (ABS), modifik. tř. I nad 3m tl. 5cm	m2	736,00	213,00	143 843,84	12 924,16	156 768,00	0,13	95,43 RTS I / 2013	
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				320,10	1 179,90	1 500,00	0,07		
3	911131111R00		vytažení svodnice U14	m	5,00	300,00	320,10	1 179,90	1 500,00	0,01	0,07 RTS I / 2013	
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	6 900,00	6 900,00	28,98		
4	938909611R00		Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	230,00	7,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,13	28,98 RTS I / 2013	
5	938902101R00		Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	230,00	23,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00 RTS I / 2013	
H15			Objekty pozemní zvláštní				0,00	117,16	117,16	0,00		
6	998222011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t	t	117,16	1,00	0,00	117,16	117,16	0,00	0,00 RTS I / 2013	
							Celkem:		174 485,16	0,00	0,00	0,00

ALP:NE Bau CZ s.r.o.
 Hlávkova 613/13
 751 43 Valašské Meziříčí
 IČ: 2286
 DIČ: CZ5192484



