

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S915/2013/184**

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. ZHOTOVITEL

adresa:  
zapsán v obchodním rejstříku:  
IČO:  
DIČ:  
zastoupený:  
stavbyvedoucí:  
bankovní spojení:  
telefon:  
fax:  
e-mail:

**Vlastimil Stupka s.r.o.** |  
Nový Hrozenkov 832, PCČ 75604 |  
U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 34771 |  
28614291 |  
CZ28614291 |  
Vlastimil Stupka |  
Ing. Michal Juříček |  
K.B. 43-6500490277/0100 |  
604389647 |  
571451206 |  
[stupka-vlastimil@volny.cz](mailto:stupka-vlastimil@volny.cz) |

#### 2. OBJEDNATEL

adresa:  
zapsán v obchodním rejstříku:  
IČO:  
DIČ:  
jednající:  
  
na základě podpisového řádu č.  
3/2009 oprávněn jednat:  
ve věcech technických jedná:  
  
bankovní spojení:  
  
telefon:  
  
fax:  
e-mail:

**Lesy České republiky, s.p.**  
Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
KS HK, odd. A XII, vl. 540  
421 96 451  
CZ42196451  
Michalem Gaubem, ekonomickým ředitelem – pověřeným  
výkonem funkce generálního ředitele  
  
Ing. Martin Pavlíček, ředitel KŘ Zlín  
Ing. František Maneth, HIM KŘ Zlín  
Ing. Martin Andris, HIM LS Rožnov pod Radhoštěm  
Komerční banka, a.s. Hradec Králové, číslo účtu  
26300-511/0100  
Ing. František Maneth – 724 523 776  
Ing. Martin Andris – tel. 724 523 790

**Adresa pro fakturaci:**

[maneth.oi15@lesy-cr.cz](mailto:maneth.oi15@lesy-cr.cz)  
[andris.ls116@lesy-cr.cz](mailto:andris.ls116@lesy-cr.cz)  
**Lesy České republiky, s.p.**  
**Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm**  
**Lán 2461**  
**756 61 Rožnov pod Radhoštěm**



**Ad III.**  
**Termíny plnění**

1. Předání pracoviště zhotoviteli: do 16.9.2013
2. Zahájení prací zhotovitele: 16.9.2013
3. Řádné dokončení díla (dále jen „dokončení díla“): **31.10.2013**

**Ad IV.**  
**Cena za dílo**

*Bod 1. nově zní takto :*

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 388 609,00 Kč bez DPH, slovy třistaosumdesátosumtisícšestsetdevět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH dle SOD	348 109,00 Kč
DODATEK č.1-vícepráce	40 500,00 Kč
<hr/>	
Nová cena díla bez DPH	388 609 ,00 Kč

Cena za dílo je strukturována dle položkových rozpočtů uvedených příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

**Ad XII.**  
**Závěrečná ujednání**

6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

8. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S915/2013/184 ze dne 17.9.2013 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Novém Hrozenkově dne 18.10.2013

Vlastimír ŠTOLKA  
AUTODOPRAVA  
756 04 Nový Hrozenkov 832  
IČ: 28614291 / tel.: 604 389 647

.....  
Za zhotovitele

Ve Zlíně , dne: 18.10.2013

.....  
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Břežnická 5659, 760 01 Zlín

[02]

## Vícepráce

Název stavby:	SV Hluboký - HB(22995)	Doba výstavby:	33 dní	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R.
Druh stavby:	oprava, údržba - srovnání kolejí, obnova točna, odv.příčné průl.aj.	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	k.ú.Horní Bečva, Hluboké	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Vlastimil Stupka s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	14.10.2013	Zpracoval:	Andris

  

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
11			Přípravné a přidružené práce				0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	
1	112201202R00		Odfřezání nebo odsekání pařezů průměru 30 - 50 cm	kus	36,00	250	0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	RTS I / 2013
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	20 250,00	20 250,00		0,00	
3	122302201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 4 nad 100 m3	m3	225,00	90	0,00	20 250,00	20 250,00		0,00	RTS I / 2013
16			Přemístění výkopku				0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	
4	161101102R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	225,00	40	0,00	9 000,00	9 000,00		0,00	RTS I / 2013
17			Konstrukce ze zemín				0,00	2 250,00	2 250,00		0,00	
5	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	225,00	10	0,00	2 250,00	2 250,00		0,00	RTS I / 2013
<b>Celkem:</b>									<b>40 500,00</b>			

