

EV. č. LČR: 2013/918/1610

## Dodatek č. 1

5918/2013/269

ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2013

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451  
jednající: Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel  
na základě Pověření ze dne 1.2.2013 a Podpisového řádu č. 3/2009  
zast. Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

**Zhotovitel:** AQUASYS spol. s r.o.  
se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01  
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547  
IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447  
jednající: Jiří Peřina, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník Dodatku č. 1“ nebo „účastníci Dodatku č.1“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 12.9.2013

„LC Zadní Linda“ (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

### V čl. IV. odst. 1. se doplňuje text:

Z důvodu vzniku víceprací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, navyšuje se celková cena díla o 26.760,68 Kč bez DPH, vše dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 24.10.2013

Žďár nad Sázavou: 21.10.2013

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Jihlava  
Lidická Kolonie 39, 586 02 Jihlava [07]



.....  
objednatel  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajské ředitelství Jihlava



.....  
zhotovitel  
Jiří Peřina  
jednatel

**Přílohy:** Rozpočty

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447

## Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Zadní Linda - dodatek č. 1		Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Technické zhodnocení lesní cesty		Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		revír Sklené nad Oslavou, k.ú. Bobruvka		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
		<b>Položky, které nebyly obsaženy ve SOD</b>		Zpracováno dne:		Zpracoval: Ing. Gregor				
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>12</b>										
<b>Odkopávky a prokopávky</b>										
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	103,68	202,00	0,00	23 521,83	20 943,36	0,00	0,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	46,66	28,20	0,00	1 315,81	1 315,81	0,00	0,00
3	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	31,10	40,60	0,00	1 262,66	1 262,66	0,00	0,00
<b>16</b>										
<b>Přemístění výkopku</b>										
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,60	165,00	0,00	5 552,10	3 069,00	0,00	0,00
5	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	18,60	133,50	0,00	2 483,10	2 483,10	0,00	0,00
<b>17</b>										
<b>Konstrukce ze zemin</b>										
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	240,60	21,31	0,00	5 127,19	5 127,19	0,00	0,00
<b>46</b>										
<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)</b>										
7	463215111R00	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	1,02	1 127,00	783,12	366,42	1 149,54	1,98	2,02
						Celkem rozpočet :		35 350,66		

Koeficient stavby :

Cena díla rozpočtová 876.744,- Kč

Cena díla smluvní 513.600,- Kč

koeficient 0,5858

Celkem cena smluvní :

35350,66 x 0,5858

20 708,42

## Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Zadní Linda-dodatek č. 1		Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		Technické zhodnocení lesní cesty		Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		revír Sklené nad Oslavou, k.ú. Bobruvka		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
		Položky obsažené ve SOD		Zpracováno dne:		Zpracoval: Ing.Gregor			
Č	ObjíKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 009,29	6 009,29	0,00
	H22	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	155,52	38,64	0,00	6 009,29	6 009,29	0,00
2	998222011R00	Komunikace pozemní a letišť				0,00	42,97	42,97	0,00
		Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2,02	21,27	0,00	42,97	42,97	0,00
<b>Celkem:</b>							<b>6 052,26</b>		<b>0,00</b>

Ceny smluvní, obsažené ve smlouvě o dílo