

SMLOUVA O DÍLO
č. **022/S933/2014/109**
Dodatek č. 2

K10

240

001390

Akce : LC Do bučiny – rekonstrukce – LS Děčín

I.

1.OBJEDNATEL:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSC 501 68
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Zdeněk Růžek,
ředitelem Krajského ředitelství Teplice
ve věcech technických jedná: a.t. Jiří Štěrba (technický dozor objednatele),
č. telefonu: 724 524 866, e-mail: sterba.oi33@lesy-cr.cz
Vratislav Vlasák (technický dozor objednatele)
č. telefonu: 724 524 952, e-mail: vlasak.ls240@lesy-cr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2.ZHOTOVITEL:

TEVIS spol. s r.o.

IČO: 47286806

DIČ: CZ47286806

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3189
sídlo: Žižkova 269, 400 04 Trmice
zastoupený: Ing. Libor Toman - jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Renata Říhová
č. telefonu: 475 620 215, e-mail: tevis@volny.cz

bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem, číslo účtu: 455574/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.
P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o:

Předmět této smlouvy se doplňuje na žádost objednatele o tyto méněpráce:

Méněpráce:

V km 0,170; 0,705; 0,808 0,905 svodnice kamenná s uložením do betonu délka 6 bm

-Zdůvodnění: Z hlediska konfigurace terénu po provedené rekonstrukci jsou svodnice v těchto místech nepotřebné.

IV.
C e n a z a d í l o

Méněpráce:

4x Svodnice kamenná s uložením do betonu délka 6 bm

-82.275,70 Kč

Celkem méněpráce

- 82.275,70 Kč

LC Do bučiny SOD: **2 658.062,00 Kč**

Dodatek č.1 45.420,10 Kč

Dodatek č.2 - 82.275,70 Kč

Celkem za dílo bez DPH 2.621.206,40 Kč

DPH (21%): 550.453,34 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 3.171.659,74 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy 022/S933/2014/109 zůstávají beze změny

V Trmicích, dne: 15.6.2015

V Teplicích, dne: 16.6.2015

 **TEVIS** spol. s r.o.
INŽENÝRSKÉ A OBČANSKÉ STAVBY
Žižkova 269
400 04 Ústí nad Labem - Trmice
DIČ: CZ47283300

Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/J, 415 01 Teplice
1021

Za objednatele

Ing. Zdeněk Růžek

Ředitel Krajského ředitelství LČR Teplice

Položková sestava v základní ceně

Tisk: 9.6.2015

List: 2

Akce: LC Do bučiny - dodatek č.2

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sul'	dodávka	montáž	celkem	
objekt 001 - Méněpráce									
oddíl 001 - zemní práce									
1	131 20- Hloubení nezapažených jam v hor 3 do 1000 m3	m3	-4,200	94,8			-398,2	-398,2	
2	131 20- Příplatek za lepivost - hloubení nezap jam v hor 3	m3	-2,100	14,3			-30,0	-30,0	
3	171 20- Uložení sypaniny do násypů nez hutněných přemístění do 50m, rozprostření	m3	-4,200	14,8			-62,2	-62,2	
součet 001 - zemní práce								-490,4	-490,4
oddíl 045 - podkladní a vedl. konstrukce									
1	452 31- Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	-4,200	2 690,0	-9,37		-11 298,0	-11 298,0	
součet 045 - podkladní a vedl. konstrukce								-11 298,0	-11 298,0
oddíl 091 - doplňující konstrukce									
1	x Dodávka a montáž kamenné svodnice do beton. lože	m	-24,000	2 900,0	-11,76		-69 600,0	-69 600,0	
součet 091 - doplňující konstrukce								-69 600,0	-69 600,0
oddíl 699 - přesun hmot HSV									
1	998 22- Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-21,126	42,0			-887,3	-887,3	
součet 699 - přesun hmot HSV								-887,3	-887,3
součet 001 - Méněpráce								-21,13	-82 275,7
								-82 275,7	

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Děčín
Sládkova 2, 405 02 Děčín

[02]




OSŮA spol. s r.o.
OSŮA OSŮA STAVBY
Zábravice 160
170 01 Luhačovice - Jankov
IČ: 252 200 200

Souhlasím s celou nabídkou



Lesy České republiky, s.p.
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice
Česká republika


VÁŠ DOPIS ZN	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
			11.6.2014
VYŘIZUJE Vlasák	TELEFON 724 524 952	GSM 724 524 953	FAX 412 510 451
			E-MAIL vlasak.ls240@lesy.cz

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 022/S933/2014/109 LC Do bučiny

Žádáme o schválení změn v rozsahu prací na investiční akci rekonstrukce LC Do bučiny.

Měněpráce
4 ks kamenných svodnic s uložením do betonu

Svodnice z hlediska konfigurace terénu jsou nepotřebné – jednalo by se o neúčelně vynaložené prostředky



Ing. Jiří Toms – lesní správce LS Děčín

Příloha:
Rozpočet dodatek č. 2 - LC Do bučiny

Lesy České republiky, s.p.
ul. Sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Děčín
Sládkova 2, 405 02 Děčín

[02]