

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2015/022

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Pugner Michal, (technický dozor)

č. telefonu: +420 725257547, +420 956932314 e-mail: pugner.oi32@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HZ – stavební, s.r.o.

IČO: 60113871

DIČ: CZ60113871

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vl. 6388

sídlo: Pod Lesem 28, Velký Rybník, 363 01 Hroznětín

zastoupený: Ing. Zdeněk Horna

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Rybáček

č. telefonu: +420 731601440 e-mail: h.stavebni@gmail.com

číslo účtu: KB, a.s., číslo účtu: 272427370237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že Čl. III. předmětné smlouvy se mění takto:

Odstavec 3. Řádné dokončení díla

10.8.2014

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je pozastavení prací objednatelem kvůli likvidaci kalamity dle zápisu ze stavebního deníku ze dne 11.6.2015.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §147a odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Hroznětíně dne: 10.4.2015



Ing. Zdeněk Horna

HZ - stavební, s.r.o.

Pod Lesem 28, Velký Rybník,

363 01 Hroznětín

IČ: 601 13 871

jednatel: Ing. Zdeněk HORNÁ, tel.: 606 64 35 36

V Karlových Varech dne: 13.7.2015



Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství
Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary