

DODATEK č. 3 **ke smlouvě o dílo č. S957/2015/031**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupen na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren
781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST, č. telefonu 723 459 332

Ing. Božena Křížková, technický dozor stavebníka (stálý)

č. telefonu: 724523972, e-mail: krizkova.ost57@lesycr.cz

Petr Hapal, technický dozor stavebníka (občasný)

č. telefonu: 725257524, e-mail: hapal.ost57@lesycr.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VDP STAVBY, a.s.

IČO: 651 38 333

DIČ: CZ65138333

zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, PSČ 788 15

zastoupený: Ing. Lubošem Sedláčkem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

Ing. Oldřich Knápek, pověřený odborným vedením stavby

Zdeněk Rotter, stavbyvedoucí

č. telefonu: 583 248 435, 603 864 892, e-mail: hsv@vdpstavby.cz

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., OM Šumperk

Číslo účtu: 158269907/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

„LB přítok Jeleního potoka – přehrážka v km 0,540“

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou tyto změny:

- 1) Z důvodu zvýšené spotřeby materiálu (viz. Dodatek č. 2 k SoD č. S957/2015/031) dodavatel kamene není schopen vyrábět kámen na zdivo přehrážky v dané kvalitě a předepsaných rozměrech nad rámec původně předpokládaného množství. Proto se tímto dodatkem mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. II. Doba plnění


Bod 3.

Dílo bude řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději dne 30.9.2015.

II. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2015/031.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Vsetíně dne: 7.9.2015



Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1103/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí správy toků-oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Ve Velkých Losinách dne: 9.9.2015



VDP STAVBY a.s.
Velké Losiny, Komenského 311
PSČ 788 15, tel. 583 248 433
IČ: 651 38 333 DIČ: CZ65138333

VDP STAVBY, a.s.
Ing. Luboš Sedláček
předseda představenstva

