

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.:6/956288/1/13
název akce: Revitalizace PP Bynoveckého potoka - obec
uzavřené dne: 2. 8. 2013

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV, s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 6085

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zastoupené: Michal Bezega

autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný

č. telefonu: 515 244 192, email: petr@aquaprojekt.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 195045930247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

DODATEK Č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provést na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Revitalizace PP Bynoveckého potoka - obec“, č. zakázky S956/2013/060.

Celková smluvní cena za řádně zhotovené dílo činí **1 264 210,- Kč.**

II.

Na základě oznámení zhotovitele se mění údaje smluvních stran na straně zhotovitele takto:

Původně:

Autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Fouček, ČKAIT 1003636

Nyní:

Autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný, ČKAIT 1004332, tel: 515 244 192,
email: petr@aquaprojekt.cz

III.

Na základě probíhajícího řízení o vydání povolení změny stavby před dokončením, které bylo zahájeno dne 19.8.2015 odborem životního prostředí magistrátu města Děčín, posouvá se termín pro řádné dokončení a předání díla **nejpozději do 30.11.2015.**

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30 -09- 2015

Ve Znojmě dne 30.9.2015

[01]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Prámyslová 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Ing. Ivana Kučerová
Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

BEGASTAV s.r.o.
Doblická 3309/5, 669 02 Znojmo
DIČ: CZ28323424

Michal Bezega
zhotovitel
BEGASTAV, s.r.o.