

## **Dodatek č.1 k SOD**

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo zhotovitele:  
Zakázkové číslo objednatele: S930/2015/121**

### **Smluvní strany**

#### **1. DODAVATEL**

adresa: **Hájek stavby s.r.o.**  
zapsán v obchodním rejstříku: Budovatelská 1905, 397 01 Písek  
IČ: KS České Budějovice, odd. C, vložka 17533  
DIČ: 28107306  
zastoupený: CZ28107306  
stavbyvedoucí: Ing. Libor Hájek  
bankovní spojení: Ing. Jiří Kuchař  
telefon: ČSOB, číslo účtu:230356096/0300  
fax: 602 465 199  
e-mail: [hajek.zem.prace@volny.cz](mailto:hajek.zem.prace@volny.cz)

1

#### **2. OBJEDNATEL**

adresa: **Lesy České republiky, s.p.**  
zapsán v obchodním rejstříku: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec  
IČ: Králové  
DIČ: KS HK, odd. A XII, vl. 540  
jednající: 42196451  
na základě podpisového řádu: CZ42196451  
č.2/2014 oprávněn jednat ředitel  
KŘ: Ing. Daniel Szórád Ph. D., generální ředitel  
technický dozor: Ing. Ivan Klik  
bankovní spojení: Ivana Urbanová  
telefon: KB Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100  
fax: 956222107  
e-mail: [ls.222@lesy.cz](mailto:ls.222@lesy.cz)

## Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna doby plnění v rámci řádného provedení díla „Oprava LC Pocínovice 136 a LC Bezděkov 341“.

## Doba plnění

1. Článek 3. odst.III. se ruší a nahrazuje se následujícím textem:  
Dílo, které je předmětem smlouvy a tohoto dodatku, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 smlouvy, nejpozději do **21.9. 2015**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 11.5. 2015, nebude –li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.  
Důvodem posunutí termínu je překážka ze strany objednatele – po termínu předání staveniště byly jiným dodavatelem vyřezávány krajnice od náletových dřevin.

2

V Písku dne 11. 08. 2015.....

V Plzni dne 11. 08. 2015.....

Za dodavatele:

**HÁJEK**

stavby s.r.o.

Budovatelská 1905, 39701 Písek  
IČ: 28107306

.....  
Ing. Libor Hájek  
jednatel společnosti

Za objednatele:



.....  
Ing. Ivan Klik  
ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. [06]  
se sídlem Frýmyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Plzeň  
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň