

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

#### **MT Legal s.r.o., advokátní kancelář**

se sídlem/místem podnikání Jakubská 121/1, Brno, PSČ 602 00

IČO: 28305043

DIČ: CZ28305043

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložce 60014

zastoupený Mgr. Milanem Šebestou, LL.M., jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

a

#### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu AXII, vložce 540

zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2015:

### I.

#### Úvodní ustanovení

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 18. března 2015 byla mezi nimi uzavřena smlouva o dílo, na jejímž základě se za dohodnutou cenu zhotovitel zavázal poskytnout právní služby potřebné pro zadání 5 nadlimitních veřejných zakázek v oblasti ICT v otevřených zadávacích řízeních. S ohledem na to, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba rozdělení veřejné zakázky označené jako VZ B4 *Dodávka a implementace portálových řešení* na dvě samostatné veřejné zakázky (zadávací řízení), smluvní strany dne 24. 4. 2015 uzavřely dodatek č. 1, jímž veřejná zakázka VZ B4 byla rozdělena na veřejné zakázky (zadávací řízení) označené jako VZ B4 *Dodávka, implementace a hostování webových prezentací* a VZ B5 *Dodávka a implementace intranetového portálového řešení*.

Vzhledem k tomu, že kompletní zadávací dokumentace pro veřejné zakázky označené v čl. II odst. 1 Smlouvy jako „VZ B1“, „VZ B2“, „VZ B3“ a „VZ B5“ byly objednateli předány již v červnu 2015 a že zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku označenou jako „VZ B4“ *Dodávka, implementace a hostování webových prezentací* nebyla doposud dokončena, a to z důvodů spočívajících na straně objednatele, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2.

**II.**  
**Předmět dodatku č. 2**

1. Tímto dodatkem č. 2 se nahrazuje čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo, který nově zní:  
*Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu dle čl. IV odst. 1 písm. b) Smlouvy takto:*
- a) část ceny ve výši 180.000,- Kč bez DPH po předání a převzetí všech kompletních zadávacích dokumentací pro veřejné zakázky označené v čl. II odst. 1 Smlouvy jako „VZ B1“, „VZ B2“, „VZ B3“ a „VZ B5“, tj. po předání poslední z uvedených zadávacích dokumentací (vč. všech příloh) a
  - b) část ceny ve výši 45.000,- Kč bez DPH po předání a převzetí kompletní zadávací dokumentace (vč. všech příloh) pro veřejnou zakázku označenou v čl. II odst. 1 Smlouvy jako „VZ B4“.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.

V Hradci Králové dne 14.10.2015  
v zast.

obchodní ředitel  
Ing. Radovan Šrba

.....  
Ing. Daniel Szórád, Ph.D.  
generální ředitel  
Lesy České republiky, s.p.

[05]  
Lesy České republiky, s.p.  
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: C242196451

V ..... dne 14.10.2015

.....  
Mgr. Milan Šebesta, LL.M.  
jednatel  
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář