

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. S936/2015/551

„LC Hořeni“

(dále jen dodatek č.1)

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Označení smluvních stran

- | | |
|--|---|
| 1. ZHOTOVITEL | EUROVIA CS, a.s. |
| adresa: | Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město |
| zapsán v obchodním rejstříku: | u KS v Praze, oddíl B, vložka 1561 |
| IČO: | 45274924 |
| DIČ: | CZ45274924 |
| zastoupený: | Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 22.12.2014 |
| stavbyvedoucí: | Ing. Ladislav Lorenc |
| bankovní spojení: | KB, a.s. Praha, č. účtu: 141320112/0100 |
| telefon: | 485 252 311 |
| fax: | |
| e-mail: | miroslav.slatinka@eurovia.cz |
|
 | |
| 2. OBJEDNATEL | Lesy České republiky, s.p. |
| adresa: | Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové |
| zapsán v obchodním rejstříku: | KS HK, odd. A XII, vl. 540 |
| IČO: | 421 96 451 |
| DIČ: | C742196451 |
| jednající: | Ing. Daniel Szorád, generální ředitel |
| na základě podpisového řádu č. 2/2014 oprávněn jednat ředitel KŘ Liberec | Ing. Ludvík Řičář |
| ve věcech technických jedná: | Václav Hradec, tel. 724524971
Ing. Ladislav Němce, tel. 725 257 638 |
| bankovní spojení: | KB, a.s. Hradec Králové č. účtu: 26300-511/0100 |
| telefon: | 956936111 |
| fax: | |
| e-mail: | oi36@lesy.cz |

II.

Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 11.9.2015 na akci „LC Hořeni“ jsou změny smluvních ujednání popsanych v následujícím článku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu opožděného předání staveniště mění dosavadní znění ujednání článku III.- Doba plnění, smlouvy o dílo, původní termín 31.10.2015 a nahrazují jej tímto ujednáním.
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 16.11.2015.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V LIBERCI dne: 30.10.2015

V LIBERCI dne: 29.10.2015



Ing. Ludvík Řičář
ředitel KŘ Liberec
Za objednatele



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p.
Sídlo: Pěší ulice 1108/15, Nový Mlýnský
200 05 Přunov, Klatovy
IČ: 42190491, DIČ: CZ02190491
Kraj: Jihočeský, Liberec
Sídlo: Pěší ulice 1108/15, Nový Mlýnský


EUROVIA ¹
EUROVIA CS, a.s. VINCI
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

30.10.2015
