

**DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č.217/2014/Sedl/  
uzavřené dne 10.11.2014 na dílo „Balinka“**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno,

ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: 724 523 966 e-mail: kahanek.ost52@lesy-cr.cz

Ing. Petr Sedláček, technický dozor stavebníka, číslo telefonu: 724 523 986, e-mail: sedlacek..ost52@lesy-cr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**TERRA - Pozemkové úpravy s.r.o.**

**IČ: 63320819**

**DIČ: CZ63320819**

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

jednající: Ing. Filip Brtna

č. telefonu: 737 965 366 e-mail:brtna@terra-pu.cz

Bankovní spojení: ČS, a.s., Šumperk

Číslo účtu: 1904840349/0800

**(dále jen „zhotovitel“)**

se mění a doplňuje uvedený bod smlouvy o dílo č.217/2014/Sedl ze dne 10.11.2014

**II.  
Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10.11.2014

V roce 2014 budou provedeny, objednateli dílčí plnění předáno a fakturovány tyto práce – položky: geodetické práce v objemu 100%, projekční práce v objemu 40%, inženýrská činnost v objemu 40%,

Dílo (Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby) bude provedeno nejpozději do: 30.4.2015

2. Zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí (zápis vložen do KN s první smlouvou) včetně majetkoprávního vypořádání do: 30.4.2015

**III.  
Cena za dílo a platební podmínky**

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatel, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

**Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2014 alespoň 58 000,00 Kč bez DPH.**

(V roce 2014 budou provedeny, objednateli dílčí plnění předáno a fakturovány tyto práce – položky: geodetické práce v objemu 100%, projekční práce v objemu 40%, inženýrská činnost v objemu 40%,

Potřeba dodatku č.1, smlouvy o dílo č. 217/214/Sedl vznikla na základě digitalizace katastru k.ú. Oslavany, která proběhla na přelomu roku 2014 a 2015. Do konce roku 2014 nebyly k dispozici potřebné podklady pro vyhotovení geometrického plánu.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 217/214/Sedl nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1. ke smlouvě o dílo č.217/2014/Sedl/ nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 217/2014/Sedl ze dne 10.11.2014.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

opraveno : 

V Brně dne: 30.12.2014

v Šumperku dne: 30.12.2014

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem v Ústí nad Labem 1105, 501 68 Hradec Králové  
IČ: 47136451, DIČ: CZ47136451  
Správa toků - oblast povodí Dyje  
Křižíkova 13, 602 00 Brno

(01)



Lesy České republiky, s. p.  
Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje