

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

Zakázkové číslo zhotovitele:

Zakázkové číslo objednatele: S6/2015/175

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

sídlo: OBNOVA STŘECH, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku: M.Kudeříkové 1556, 256 01 Benešov
IČ: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57783
DIČ: 25646761
zastoupený: CZ 25646761
stavbyvedoucí: **Jaroslav Dušek**
bankovní spojení: **Jiří Straka**
telefon: **ČS Benešov, č.ú. 320474379/800**
fax: 317 725 303, 602642797, obnova.strech@seznam.cz
e-mail:

2. OBJEDNATEL

sídlo: Lesy České republiky, s. p.
zapsán v obchodním rejstříku: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08
IČ: Hradec Králové
DIČ: KS HK, odd. A XII, vl. 540
Statutární orgán: 42196451
jednající: CZ42196451
na základě podpisového řádu: **Ing. Daniel Szorád, Ph.D., generální ředitel**
č. 2/2014 oprávněn jednat: **Ing. Miroslav Jankovský, ředitel LZ Konopiště**
ředitel LZ: **Želetinka 12**
256 01 Benešov

ve věcech technických jedná: **Antonín Kučera**
bankovní spojení: **KB, a.s. Benešov, číslo účtu: 12805-121/0100**
telefon: 171 266 166, 724 523 401
fax:
e-mail: kucera.lz6@lesy-cr.cz

Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo (přímý nákup): S6/2015/175

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1. Smlouvy o dílo na přímý nákup evidované pod číslem S6/2015/175 (dále jen „Dodatku“) a to z důvodu stanovení rozsahu neočekávaně vyvolaných víceprací, jejichž specifikace a cena je uvedena v položkovém rozpočtu, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku v podobě Přílohy č. 1.

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Provedení objednaných víceprací při opravě střech Těptín 1 a Těptín 2 viz. příloha: Více práce spočívají ve stavebních úpravách, které bylo nutno uskutečnit pro dokončení zakázky. Zhotovitel se tedy podpisem tohoto dodatku zavazuje provést pro objednatele příslušné práce, jejichž přesný rozsah a množství je podrobně definováno v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1. tohoto Dodatku.

III. C e n a z a d í l o

Článek IV. se upravuje v odstavci číslo 1. a nově zní takto:

1. Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce dle SoD č. S6/2015/175 a tohoto Dodatku ke smlouvě náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši **568.624,- Kč** bez DPH, slovy pětsetšedesátosmtisícšestsetdvacetčtyřikorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo je strukturována následovně:

Cena díla dle SoD č. S6/2015/ 175 DPH)	547.604 ,- Kč (bez
Cena víceprací dle požadavku Objednatele -Těptín 1	1.160,- Kč (bez DPH)
Cena víceprací dle požadavků Objednatele - Těptín 2	19.860 ,- Kč (bez DPH)
Cena díla řešená Dodatkem č. 1. k SoD č. S6/2014/175	21.020 ,- Kč (bez DPH)
Celková cena díla bez DPH	568.624 ,- Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Benešov, dne 10.12.2015

V Želetince, dne 11.12.2015



Jaroslav Dušek
Jednatel společnosti

NOVA STRECH, s.r.o.
Václavské 1556, 256 01 Benešov
tel./fax 317 725 270
IČ: 25646761 DIČ CZ25646761
zapsána v OR u MS v Praze
vložka 57783



Ing. Miroslav Jankovský
ředitel LZ Konopiště

Lesy České republiky, s.p. [23]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Konopiště
Konopiště 12, 256 01 Benešov

OBNOVA STŘECH, s.r.o.

Marie Kudeříkové 1556

256 01 Benešov

IČO 25646761

DIČ CZ25646761

Zapsána v OR u Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka 57783

tel. 317 725 270

.....
*Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov***POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAD RÁMEC CENOVÉ NABÍDKY - akci : „BJ Těptín č.2“**

TEXT	Měrná jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
<i>PRÁCE HSV</i>				
Ubourání komínových těles 45x45 v. 2 m	Ks	2	3.700,00	7.400,00
Zhotovení pomocného lešení				3.500,00
Dodání a montáž ventilací do komínových těles	Ks	2	1.627,00	3.254,00
Uskladnění na skládku	T	1,32	1.400,00	1.848,00
Zabednění otvorů po ubourání komínových těles	M2	1	300,00	300,00
Odvoz sutí				900,00
Sněhové zachytače nad rámeček poptávky	Ks	10	116,00	1.160,00
				18.362,00
Součet				18.362,00
Přesun hmot 4 %				734,50
				19.096,50
Režie 4 %				763,90
CELKEM NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH				19.860,00

Pozn.: Sněhové zachytače nad rámeček poptávky na BJ Těptín č. 1
 Ks 10 x 116,00 = 1.160,00 Kč
 Bylo již účtováno ve faktuře č. 315069 ze dne 3.12.2015.

Děkujeme Vám za zájem o naše služby a těšíme se na další spolupráci.

V Benešově dne 7. prosince 2015

Jaroslav Dušek

.....
OBNOVA STŘECH, s.r.o. OBNOVA STŘECH, s.r.o.
 Marie Kudeříkové 1556, 256 01 Benešov
 tel./fax 317 725 270
 IČO 25646761 DIČ CZ25646761
 zapsána v OR u MS v Praze
 oddíl C, vložka 57783

-4-