

## **Dodatek č.1 k SOD**

uzavřené podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

**Zakázkové číslo dodavatele: 221/930/1/45233123-7/2012**

**Zakázkové číslo objednatele: 221/930/1/45233123-7/2012**

### **I.**

### **Smluvní strany**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. DODAVATEL</b>  | <b>Pflaument Investment, s.r.o.</b>           |
| adresa:  | Bránická 213/53, 147 00 Praha                 |
| fakturační adresa:   | Sadová 418, 348 13 Chodová Planá              |
| zapsán v obchodním rejstříku:  | MS Praha, oddíl C, vl. 175263                 |
| IČ:  | 24798941                                      |
| DIČ:   | CZ 24798941                                   |
| zastoupený:  | Ing. Pavel Štěpánek, jednatel společnosti     |
| stavbyvedoucí:   | Ing. Pavel Štěpánek, Jiří Mareš               |
| bankovní spojení:  | ČSOB, Poštovní spořitelna č.ú. 245484218/0300 |
| telefon:   | 602490270, 723430281                          |
| fax:   |   |
| e-mail:  | AFR-zemni.prace@seznam.cz                     |
| <b>2. OBJEDNATEL</b>   | <b>Lesy České republiky, s.p.</b>             |
| adresa:  | Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové        |
| zapsán v obchodním<br>rejstříku:                                       | KS HK, odd. A XII, vl. 540                    |
| IČ:  | 42196451                                      |
| DIČ:   | CZ42196451                                    |
| jednající:   | Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel      |
| na základě podpisového<br>řádu č.3/2009 oprávněn<br>jednat ředitel KŘ: | Ing. Ivan Klik                                |
| technický dozor:   | Ivana Urbanová                                |
| bankovní spojení:  | KB Hradec Králové č.ú. 26300-511/0100         |
| telefon:   | 379422610                                     |
| fax:   | 379423110                                     |
| e-mail:  | ls.222@lesycr.cz                              |

## I. Předmět dodatku

1. Na základě čl. IV. odst. 3 se mění cena za dílo o vícepráce objednané objednatelem, popsané ve stavebním deníku dne 30.5. 2012. Vzniklé vícepráce jsou oceněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 k SOD č. 221/930/1/45233123-7/2012. Cena je určena na základě smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a je odsouhlasena objednatelem.

cena víceprací bez DPH: 82 099,-Kč

K ceně víceprací bude dopočtena daň z přidané hodnoty.

V Chodové Plané dne 18.6.12

V Plzni dne 15.6.2012

Za dodavatele:

Za objednatele:

  
.....  
Ing. Pavel Štěpánek  
jednatel společnosti  
**Pflaument Investment s.r.o.**  
Bránická 213/53, 147 00 Praha 4  
IČ: 247 98 941, DIČ: CZ24798941  
zasílací adresa:  
Sadová 418, 348 13 Chodová Planá

  
.....  
Ing. Ivan Klik  
ředitel KŘ Plzeň

2

Lesy České republiky  
se sídlem Přemyslovská 1, 100 00 Praha 1  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Plzeň  
Sukova 40, 301 00 Plzeň

{06}

Příloha: Položkový rozpočet

## List1

Dodatek č. 1 k SOD č. 221/930/1/45233123-7/2012

Č.J	NÁZEV	M.J.	VÝMĚRA	CENA/ M.J	CELKEM
-----	-------	------	--------	-----------	--------

1	<b>LC Kramolín 439</b>				
2	Úprava pláň v náspech v hor. 1-4 se zhutněním	M2	495	5	2475
3	Skládky	M2	450		
4	Sjezdy		45		
5	Nakládka zeminy(přebytek výkopku)	M3	65	55	3575
6	Vodorovné přemístění zeminy do 500m	M3	65	77	5005
7	Uložení sypaniny do náspu se zhutněním	M3	65	45	2925
8	Podklad z kameniva drc.fr.0-63mm, tl. 10 cm	M2	45	41	1845
9	Čištění příkopů š.do 40cm,objem do 0,50m3/m	M	130	95	12350
10	TP-podélný-zřízení propustku DN Ø 40cm	M	10	725	7250
11	Trouba železobetonová TZH-Q 400/2500	Ks	4	2500	10000
12	Podklad z kameniva drc.fr.32-63mm, tl. 10 cm	M2	450	42	18900
13	Podklad z kameniva drc.fr.0-63mm, tl. 8 cm	M2	450	34	15300
14	Oprava krytu z kamene drc.tr.0-16mm, tl. 6 cm	M2	92	22	2024
15					
16	<b>LC Pleš 374</b>				
17	Čištění příkopů š.do 40cm,objem do 0,15m3/m	M	30	15	450
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

**SOUČET CELKEM BEZ DPH****82099**