

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 32/OU/601/2015/75
název akce: Údržby vodních toků – rajon 601 - PD
uzavřené dne: 27. 7. 2015

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s.p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: 739 062 267, e-mail.: robert.michek@ndcon.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7494520277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby na akci „Údržby vodních toků – rajon 601 - PD“. Dílo je členěno na tyto části (jednotlivé projektové dokumentace):

- Starosedelský potok, ř.km 0,530 – 0,820
- Lužní potok, ř.km 7,150-8,660
- Mezní potok, ř. km 1,000-1,212

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **313 000,- Kč**.

II.

Vzhledem k zajištění pozemku subjektu Agro Dannhorn ze dne 25.2.2016 a souhlasu s údržbou a využitím jejich pozemku pro pohyb strojů, je možné využít pozemek p.č. 792/2 v k.ú. Křížovatka. Zajištění pozemku umožňuje efektivnější provedení plánované údržby, vyvolává však nutnost úpravy zpracované projektové dokumentace a nutnost úpravy již zajištěné smlouvy o souhlasu s provedením údržby. Z tohoto důvodu se posouvá termín odevzdání projektové dokumentace **nejpozději do 30.4.2016.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 29 -02- 2016

V Praze dne 29 -02- 2016

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice


Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích


Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511
tel.: +420 251 019 231