

Dodatek č. 3 k SoD č. S919/2015/042P

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové – Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. Petr Valtera, č. telefonu: 725 257 319, e-mail:

Valtera.oi19@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Matyáš,

IČO: 72878916,

místem podnikání: U Koruny 685, 500 02 Hradec Králové

č. telefonu: 773 514 347, e-mail: matyas@archiceps.cz

bankovní spojení: Unicredit Bank, číslo účtu: 2104128526/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění prací na akci: **“Administrativní budova LS Choceň“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2015/042P, uzavřené dne 7.7.2015, byla zjištěna potřeba prodloužení termínu pro řádné provedení díla – dopracování detailů v dokumentaci pro provádění stavby dle požadavků investora včetně přenesení těchto detailů do rozpočtu a výkazu výměr.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro předání:

Dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: 6.5.2016

Ruší se původní text článku II. odstavce 4 smlouvy a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **6.5.2016**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2015/042P, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V Hradci Králové, dne 11.4.2016

.....
Za zhotovitele
Jiří Matyáš

V Týništi nad Orlicí, dne 11.4.2016

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Choceň
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
ředitel KŘ Choceň